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Đề xuất chủ trương đầu tư (lần 3) dự án: Xây dựng xưởng sản xuất thực 

nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn 

(Hoàn chỉnh theo Công văn số 1708/STC-TCĐT) 

 
 

I. Tên công trình và Chủ đầu tư: 

1. Tên công trình: Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng kiểm định 

hiệu chuẩn. 

2. Hạng mục: Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng kiểm định 

hiệu chuẩn. 

3. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp 

- Địa chỉ liên hệ: 03 Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Điện thoại: 02773 853 395       Fax: 0673 852 281 

4. Địa điểm xây dựng: Số 130 đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

II. Nội dung dự án: 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện thực hiện đầu tư, sự phù hợp với quy 

hoạch và kế hoạch đầu tư: 

1.1 Sự cần thiết đầu tư: 

Công trình trụ sở Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ, tại số 130 đường Phù Đổng, phường Mỹ phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng tháng 10 năm 

2019. Do công trình xây dựng trước đây để phục vụ cho Chi cục tiêu chuẩn đo 

lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đến 

tháng 7 năm 2018 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sáp nhập 

với Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ để thành lập 

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp (Quyết định số 62/QĐ-UBND-

TL ngày 21/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Trung 

tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Đồng Tháp; Quyết định số 147/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Sở 

Khoa học và Công nghệ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
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cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp) và được 

UBND Tỉnh chấp thuận giao công trình Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho Trung tâm Kiểm định 

và Kiểm nghiệm (Công văn số 731/VPUBND-ĐTXD ngày 07/9/2018). Nhưng do 

công trình đã xây dựng trước giai đoạn sáp nhập hai đơn vị cho nên chỉ phát sinh 

các hạng mục cải tạo bên trong để phù hợp tiêu chuẩn của phòng Thí nghiệm.  

Hiện tại, hoạt động kiểm định đồng hồ nước được bố trí tạm trong nhà xe ô 

tô; các hoạt động kiểm định và hiệu chuẩn các phương tiện đo (thiết bị nhiệt, cân, 

quả chuẩn, cân kỹ thuật…) được bố trí tạm trong cùng phòng làm việc chưa đáp 

ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 về phòng hiệu 

chuẩn các phương tiện đo, đây là các hoạt động đang triển khai thực hiện.  

Hoạt động về thông tin, thống kê và ứng dụng chuyển các tiến bộ giao khoa 

học và công nghệ và xưởng sản xuất thực nghiệm (sản xuất nấm Đông Trùng Hạ 

Thảo, Nhân sinh khối rễ Đinh Lăng, sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước nuôi cá đồng…) còn đang hoạt động tại trụ sở cũ đường 26/3, phường I, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và hiện tại trụ sở này đã được UBND Tỉnh 

đã ra quyết định thu hồi giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất bán đấu giá (Quyết định 

số 1242 /QĐ-UBND-HC ngày 12/8/2020). 

Hoạt động kiểm định phương tiện đo, kiểm định các thiết bị an toàn trong sản 

xuất và hiệu chuẩn các phương tiện đo như: thiết bị nhiệt, cân, quả chuẩn, van áp 

suất… cần có mặt bằng bố trí các trang thiết bị hiện có và các trang thiết bị chuẩn 

bị đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 – 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ định 

của các bộ, ngành và chứng nhận đạt chuẩn về ISO/IEC 17025:2017 về phòng hiệu 

chuẩn thiết bị để phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Ngoài hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, 

Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ nghiện cứu, lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, các 

kết quả nghiên cứu khoa học để tổ chức sản xuất khảo nghiệm nhằm hoàn thiện 

quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới để 

thương mại hóa hoặc chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân phát tiển sản xuất kinh 

doanh thì phải có mặt bằng để tổ chức thực hiện; mặt bằng tại sản xuất tại trụ sở 

củ, địa chỉ Số 26/3, phường I, thành phố Cao Lãnh sẽ bàn giao lại cho Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất để kêu gọi đầu tư. 

Từ những hoạt động nêu trên, việc đầu tư xây dựng Công trình: Xưởng sản 

xuất thực nghiệm và Phòng kiểm định hiệu chuẩn là rất cần thiết trong giai đoạn 

hiện nay và định hướng phát triển trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản 
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xuất và đời sống. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn lao động trong sản xuất của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

1.2 Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

a. Các cơ sở pháp lý: 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NÐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc các lĩnh vực quản lý lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê 

duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp và 

ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà 

nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Căn cứ nghị quyết số 291/2019/NQ- HĐND về việc thông qua phương án phê 

duyệt vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ 

(lần 1); 

Căn cứ Công văn số 199/VPUBND-ĐTXD ngày 01/4/2020 của Văn phòng 

UBND Tỉnh về việc chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021 – 2025; 
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Căn cứ Công văn số 736/SKHĐT-NV Đồng Tháp, ngày 06 tháng 4 năm 2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án dự 

kiến giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. 

b. Mặt bằng xây dựng: 

Mặt bằng xây dựng công trình: Xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng kiểm 

định hiệu chuẩn, hạng mục: Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng kiểm 

định hiệu chuẩn nằm trong khuôn viên đất trụ sở Trung tâm  Kiểm định và Kiểm 

nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, tại số 130 đường Phù 

Đổng, Phường Mỹ Phú, tỉnh Đồng Tháp. 

1.4 Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

Đầu tư xây dựng công trình: Xậy dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng 

kiểm định hiệu chuẩn nằm trong khuôn viên trụ sở hiện hữu phù hợp theo quy 

hoạch chi tiết công trình Trung tâm  Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. Vị trí quy hoạch gần với trục lộ chính và các khu dân 

cư, thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc, công trình được thiết kế với 

quần thể kiến trúc cân đối, hài hòa phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của 

địa phương. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

2.1. Mục tiêu:  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa 

học và công nghệ thông qua việc tổ chức sản xuất khảo nghiệm để hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới nhằm 

thương mại hóa hoặc chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân phát tiển sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tính hiệu quả và hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về đo 

lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; đảm bảo sự đúng đắn, 

chính xác của phép đo trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dung. 

- Đảm bảo an toàn trong lao động trong sản xuất của các doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

- Tạo sự tiện lợi, nhanh chống của các tổ chức cá nhân khi đến liên hệ thực 

hiện các dịch vụ công. 

2.2. Quy mô đầu tư xây dựng mới:  

* Xưởng sản xuất thực nghiệm:  



 

5 

 

 

 

Các trang thiết bị đã đầu tư theo các đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ được thực hiện trước đây (tủ sấy thăng hoa, tủ cấy, nồi hấp tiệt trùng, 

thiết bị lên men, hệ thống phun ẩm, máy đóng gói trà túi lọc, bàn cân kỹ thuật…), 

cho nên chỉ cần đầu tư xây dựng nhà bao che thì chuyển các trang thiết bị này về 

lắp đặt và đưa vào hoạt động. 

 * Phòng kiểm định và hiệu chuẩn:  

Được đầu tư trên trên mặt bằng nhà xe hai bánh hiện hữu và nhà xe hai bánh 

sẽ được di dời, tận dụng và cải tạo lắp đặt cạnh hàng rào bảo vệ cơ quan phục vụ 

để xe của viên chức đơn vị (việc đi dời, cải tạo, lắp đặt nhà xe hai bánh được sử 

dụng từ nguôn quỹ phát triển của Trung tâm).  

Các trang thiết bị đã được đầu tư giai đoạn 2015 – 2019 (Thiết bị kiểm định 

đồng hồ nước lạnh, thiết bị kiểm định công tơ 1 pha, cân kỹ thuật, quả chuẩn, thiết 

bị kiểm định, kiểm tra máy đo điện tim, hệ thống thiết bị kiểm tra an toàn dụng cụ 

điện gia dụng, thiết bị kiểm định  nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân, hệ thống thiết bị 

kiểm định Xi tec ô tô; Thiết bị kiểm định, kiểm tra áp kế…) và các trang thiết bị 

xin chủ trương đầu tư giai đoạn trung hạn 2021 – 2025 (Thiết bị kiểm định và hiệu 

chuẩn đo lường nhiệt độ, độ ẩm, quang học; thiết bị kiểm định công tơ điện 03 pha; 

Máy Quang phổ tán xạ năng lượng huỳnh quang tia X; thiết bị kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động trong dân dụng và công nghệ; thiết bị kiểm định các thiết bị trong 

y tế…), cho nên rất cần đầu xây dựng mặt bằng để bố trí lắp đặt các trang thiết bị 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu đánh giá chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng, ISO/IEC 17026:2017 và các bộ ngành có liên quan. 

2.2.1 Địa điểm và phạm vi đầu tư: 

- Địa điểm, vị trí xây dựng công trình: Xưởng sản xuất thực nghiệm và Phòng 

kiểm định hiệu chuẩn, hạng mục: Xưởng sản xuất thực nghiệm + Phòng kiểm định 

hiệu chuẩn nằm trong khuôn viên đất Trung tâm  Kiểm định và Kiểm nghiệm 

Đồng Tháp, tại số 130 Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, tỉnh Đồng Tháp 

- Các cạnh giáp đất xây dựng như sau: 

+ Phía Bắc: Trụ sở cơ quan 

+ Phía Tây: Trụ sở cơ quan 

+ Phía Đông: Trụ sở cơ quan 

+ Phía Nam: Giáp đường Phù Đổng 

2.2.2 Quy mô tổng mặt bằng xây dựng: 

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
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STT Tên phòng Diện tích 

1 Xưởng sản xuất thực nghiệm 264,6 m² 

2 Phòng kiểm định hiệu chuẩn 390,0 m² 

2.2.3 Loại, cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình dân dụng. 

- Cấp công trình: Cấp III. 

2.2.4 Quy mô dự án: 

2.2.4.1. Hạng mục: Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm (diện tích trệt: 

264,6m²): 

- Về kiến trúc: Nền phòng lát gạch ceramic, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic 

nhám mặt. Mái lợp tole sóng vuông mạ màu. Khung nhà bêtông cốt thép, cửa sổ 

kính – khung nhôm sơn tĩnh điện, trần thạch cao. Tường trong và tường ngoài sử 

dụng sơn nước trong nhà và ngoài nhà. 

- Về kết cấu: Công trình được đặt trên nền móng đơn BTCT đá 1x2 M250, đà 

kiềng, cột , dầm, lanh tô, sê nô, bằng  BTCT đá 1x2 M250, vì kèo thép hình. 

- Hệ thống điện: Đèn chiếu sáng sử dụng đèn huỳnh quang dài 1,2m và 

0,6m, bố trí máy lạnh, quạt trần cho các phòng, dây dẫn điện sử dụng một số 

loại dây điện đơn, dây dẫn được luồn trong ống nhựa đi âm tường, sàn, trần, la 

phong có kích cỡ phù hợp. Công tắt, ổ cắm, MCB được đặt âm tường, được 

bảo vệ bởi hộp cực. 

2.2.4.2. Hạng mục: Xây dựng Phòng kiểm định hiệu chuẩn (diện tích trệt 

+ lầu: 390m²): 

- Về kiến trúc: Nền phòng lát gạch ceramic. Mái lợp tole sóng vuông mạ 

màu. Khung nhà bêtông cốt thép, cửa sổ kính – khung nhôm sơn tĩnh điện, trần 

thạch cao. Tường trong và tường ngoài sử dụng sơn nước trong nhà và ngoài nhà. 

- Về kết cấu: Công trình được đặt trên nền móng đơn BTCT đá 1x2 M250, đà 

kiềng, cột , dầm, lanh tô, sê nô, sàn  BTCT đá 1x2 M250 

- Hệ thống điện: Đèn chiếu sáng sử dụng đèn huỳnh quang dài 1,2m và 

0,6m, bố trí máy lạnh, quạt trần cho các phòng, dây dẫn điện sử dụng một số 

loại dây điện đơn, dây dẫn được luồn trong ống nhựa đi âm tường, sàn, trần, la 

phong có kích cỡ phù hợp. Công tắt, ổ cắm, MCB được đặt âm tường, được 

bảo vệ bởi hộp cực. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư, khả năng cân đối 
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nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác để thực 

hiện dự án: 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

 * Tổng mức đầu tư dự kiến (làm tròn): 4.998.539.000 đồng (Bốn tỷ, chín 

trăm chín mươi tám triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng), trong đó: 

STT Nội dung Số tiền Chi chú 

1 Chi phí xây dựng sau thuế 3.960.330.000    

2 Chi phí thiết bị       -      

3 Chi phí quản lý dự án   118.161.846    

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng    404.622.865    

5 Chi phí khác    277.399.014    

6 Chi phí dự phòng 238.025.686    

  TỔNG CỘNG 4.998.539.411    

  Làm tròn 4.998.539.000    

(có bảng tính chi tiết kèm theo) 

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ 

4. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 

- Quý III  năm 2020: Chuẩn bị thực hiện đầu tư. 

- Quý IV năm 2020: Trình, phê duyệt dự án đầu tư.  

- Năm 2021 - 2022: Thực hiện đầu tư và kết thúc công trình đưa vào khai thác 

sử dụng. 

5. Các chi phí liên quan quan trọng trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

- Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, Đơn vị tư vấn thiết kế có 

nhiệm vụ lập kế hoạch bảo trì các hạng mục theo quy định. 

6. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

6.1 Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường: 

Trong quá trình xây dựng công trình sẽ gây nên một số tác động về môi 

trường như sau: 
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- Bụi đất, đá trong quá trình đào đất, tập kết vật liệu xây dựng. 

- Khí thải ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện máy móc và thi công, 

chủ yếu là các loại khí thải ra từ động cơ máy móc sẽ gây ảnh hưởng ít, nhiều đến 

môi trường làm việc; 

- Tiếng ồn của máy móc thi công trên công trường; 

- Các phương tiện chuyển vật liệu ra, vào công trường có thể làm rơi vãi suốt 

dọc đường đi; 

Nhìn chung, các tác động nói trên ít, nhiều cũng gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, không có lợi cho quá trình thi công công trình. Tuy nhiên, cần 

có biện pháp thích hợp để kiểm soát những tác động xấu đến môi trường vì các tác 

động này không chỉ ảnh hưởng tới công nhân tham gia xây dựng công trình mà còn 

ảnh hưởng mọi người xung quanh; 

Biện pháp khắc phục: trong quá trình thực hiện thi công các hạng mục Chủ 

đầu tư cần đề xuất đơn vị thi công thực hiện một số công tác như che chắn, phun 

xịt nước.. nhằm làm giảm thiểu tiếng ồn và khói bụi, góp phần đảm bảo an toàn lao 

động trong thi công  xây dựng công trình. 

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội: 

Trụ sở Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đang sử dụng được xây dựng 

trước đây để phục vụ cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng và Trung tâm 

Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thực hiện theo Nghị quyết số 19-

NQ/TW Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sáp nhập với Trung 

tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng khoa học công nghệ để thành lập Trung tâm 

Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, nhưng do công trình đã xây dựng trước 

giai đoạn sáp nhập hai đơn vị cho nên chỉ phát sinh các hạng mục cải tạo bên trong 

để phù hợp tiêu chuẩn của phòng Thí nghiệm. Do đó, khi chuyển về trụ sở mới mặt 

bằng không đủ bố trí các phòng chuyên môn, hoạt động về thông tin, thống kê và 

ứng dụng chuyển các tiến bộ giao khoa học và công nghệ và xưởng sản xuất thực 

nghiệm (sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân sinh khối rễ Đinh Lăng, sản 

xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước nuôi cá đồng…) còn đang hoạt 

động tại trụ sở củ số 26/3, phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động 

kiểm định đồng hồ nước được bố trí tạm trong nhà xe ô tô; các hoạt động kiểm 

định và hiệu chuẩn các phương tiện đo (thiết bị nhiệt, cân, quả chuẩn, cân kỹ 

thuật…) được bố trí tạm trong cùng phòng làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu về 

mặt kỹ thuật. Đồng thời, trong giai đoạn đầu tư trung hạn 2021-2025 để có mặt 

bằng bố trì các trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ định của các Bộ, ngành và 

chứng nhận đạt chuẩn về ISO/IEC 17025:2017 về phòng hiệu chuẩn thiết bị để 

phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và các doanh nghiệp sản xuất kinh 
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doanh trên địa bàn; ngoài các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa 

học và công nghệ, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ nghiện cứu, lựa chọn các tiến 

bộ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu khoa học để tổ chức sản xuất khảo nghiệm 

nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các 

sản phẩm mới để thương mại hóa hoặc chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân phát 

tiển sản xuất kinh doanh thì rất cần có mặt bằng để tổ chức thực hiện, mặt bằng tại 

sản xuất tại trụ sở củ, địa chỉ Số 26/3, phường I, thành phố Cao Lãnh sẽ bàn giao 

lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Do vậy, Trung tâm Kiểm 

định và Kiểm nghiệm rất cần mặt bằng để bố trí Xưởng sản xuất thực nghiệm và 

Phòng kiểm định hiệu chuẩn để phục vụ cho các hoạt nêu trên. 

Sau khi công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng 

dụng và hoàn thiện quy trình phát triển sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát 

triển của địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

đo lường, chất lượng cũng như an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh, mở rộng sản xuất các sản phẩn từ ngững kết quả nghiên cứu khoa 

học và cung ứng các dịch vụ công nhằm phát triển đơn vị góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh nhà. 

7. Giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án. 

- Hình thức giám sát công trình: Thuê tư vấn giám sát thi công. 

- Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn được bố 

trí, Chủ đầu tư sẽ triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. 

8. Kết luận và kiến nghị: 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại 

Công văn số 1708/STC-TCĐT, các nội dung tiếp thu đã được điều chỉnh trực tiếp 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tuy nhiên về thời gian thực hiện dự  án xin được 

triển khai trong giai đoạn 2021 – 2022, với lý do: 

 Hiện trạng Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đang làm việc tại số 130, 

Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tuy nhiên diện tích tại đây chưa 

đáp ứng yêu cầu chuyên môn nên vẫn còn Phòng Nghiên cứu ứng dụng đang làm 

việc tại đường 26/3, Phường 1, thành phố Cao Lãnh. Tuy nhiên, UBND Tỉnh đã có 

quyết định thu hồi trụ sở làm việc tại Đường 26/3, Phường 1 giao cho nhà đầu tư, 

nên Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất dự án sớm được triển khai trong thời gian 

2021 – 2022. 

Tập trung các hoạt động của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về một 

đầu mối để nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí hoạt động; đồng thời đẩy 
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mạnh hoạt động sản xuất thử nghiệm và cung ứng các dịch vụ công về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng nhằm phát triển đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ tài chính. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở Kế hoạch&Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, TTKĐKN.  

 

 

 

Huỳnh Văn Quản 
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