
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 1531/SKHĐT-NV          Đồng Tháp, ngày  10  tháng 6 năm 2022 

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự 

thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 

thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh 

khóa X 

                                                 Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh 

Căn cứ Công văn số 312/UBND-THVX ngày 09/06/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đôn đốc gửi dư ̣thảo Nghi ̣ quyết trình tại kỳ họp 

thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: 

1. Dư ̣thảo Nghi ̣ quyết v ề kéo dài thời gian thưc̣ hi ện, giải ngân và 

điều chỉnh Kế ho ạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 chưa 

giải ngâ n hết chuy ển sang năm 2022 (nguồn ngân sách Tỉnh quản lý và 

phân bổ). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Tỉnh tại Công văn số 576/VPUBND-ĐTXD ngày 08/06/2022 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh, về việc xem xét phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ 

sang năm 2022, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ sang năm 

2022 (Công văn số 1524/SKHĐT-NV ngày 10/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư); đồng thời đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (gửi kèm theo). 

2. Dư ̣thảo Nghi ̣ quyết quy  điṇh nguyên tắc, tiêu chí, điṇh mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách điạ 

phương thưc̣ hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưṇg nông thôn mới 

giai đoạn 2021 – 2025 trên điạ ban tỉnh Đồng Tháp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1402/SKHĐT-NV ngày 

31/5/2022 đề nghị các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết 

về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Qua đó, Sở đã tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

Ngày 09/6/2022, Sở có Công văn số 1508/SKHĐT-NV đề nghị Sở Tư 

pháp xem xét, thẩm định dự thảo Nghị quyết (đồng thời báo cáo Ủy ban nhân 
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dân Tỉnh), và gửi về Sở đến ngày 14/6/2022, để hoàn chỉnh gửi về Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận cho gia hạn thời 

gian trình dự thảo Nghị quyết đến ngày 14/6/2022. 

3. Dư ̣thảo Nghi ̣ quyết v ề giao Kế ho ạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2). 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Chủ đầu tư cập 

nhật, hoàn thiện phương án giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2). 

Để nội dung đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh 

xem xét, chấp thuận cho gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị quyết đến ngày 

14/6/2022. 

4. Dư ̣thảo Nghi ̣ quyết thông qua Quy ho ạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

4.1. Các nội dung công việc đã thực hiện 

Tính đến thời điểm báo cáo, Liên danh tư vấn đã phối hợp các các đơn vị 

có liên quan cơ bản nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung thuộc phạm vi Báo cáo 

cuối kỳ theo Công văn hướng dẫn số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(1)

 và làm việc với một số Sở, ngành hoàn thiện báo cáo 

các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức 

Hội thảo cuối kỳ thông qua định hướng phát triển tổng thể quy hoạch tỉnh Đồng 

Tháp thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến vào ngày 

11/6/2022. 

4.2. Dự kiến nội dung triển khai các công việc tiếp theo 

- Trung tuần tháng 6/2022: tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ 

có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa 

phương liền kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ 

chức có liên quan về nội dung Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường 

chiến lược lập Quy hoạch tỉnh (ĐMC). 

- Tháng 7/2022: tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội 

đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 

dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh theo quy định.  

- Tháng 8/2022: Sau khi có ý kiến biểu quyết thông qua của Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo Quy 

                                                           
(1)

. Bao gồm: phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn; Xây dựng quan điểm mục tiêu và 

lựa chọn phương án phát triển; Xây dựng phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn; Xây dựng và 

lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội 
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hoạch Tỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thông qua và hoàn thiện Báo cáo Quy 

hoạch Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem phê duyệt. 

4.3. Nguyên nhân chậm tiến độ:  

Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 chưa đạt được yêu cầu theo kế hoạch đề ra chủ yếu do các nguyên 

nhân sau:  

- Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các 

địa phương nói chung. Các đơn vị tư vấn không có điều kiện tiếp cận được thực 

địa để khảo sát, nghiên cứu, trao đổi thông tin và lập quy hoạch. 

- Luật Quy hoạch có nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp 

lập quy hoạch, quản lý nhà nước theo hướng tích hợp, phối hợp đa ngành nên 

việc xây dựng các văn bản hướng dẫn cần nhiều thời gian nghiên cứu, thống 

nhất giữa các Bộ, ngành để ban hành. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ đầy đủ thông tin giữa các ngành 

và địa phương để đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch được lập theo phương 

pháp tích hợp, đa ngành.  

- Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 

nhiệm vụ mới, phức tạp và lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở tất cả các 

cấp, các ngành. Một số văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, pháp lệnh sửa đổi 

một số điều có liên quan đến quy hoạch còn chậm; một số văn bản còn có nội 

dung chưa thống nhất, xung đột gây khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương khi 

áp dụng trong quá trình lập quy hoạch, 

4.4. Kiến nghị, đề xuất: 

Nhằm đảm bảo xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy trình quy định tại 

Luật Quy hoạch (Điều 16: Quy trình lập quy hoạch). 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân Tỉnh xem xét, chưa đề xuất dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh 

Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến thông qua tại 

kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, năm 2022. 

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm các e, g, h và i, khoản 4, Điều 16, 

của Luật Quy hoạch quy định trình tự các bước lập quy hoạch tỉnh thì trước khi 

trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thông qua phải thực hiện các bước bắt 

buộc theo trình tự như sau:  

- Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện dự thảo quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch; 

- Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy 

hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 
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- Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng 

thẩm định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

thông qua quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hiện nay, công tác lập quy hoạch tỉnh đang chuẩn bị Hội thảo cuối kỳ và 

hoàn thiện các nội dung để tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương 

liền kề. Theo đó, thời gian thực hiện tổ chức lấy ý kiến theo quy định tại Điều 19 

Luật Quy hoạch, họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thực hiện theo quy định 

hiện hành hơn 02 tháng.  

Do vậy, việc thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân 

Tỉnh khóa X, năm 2022 là không đảm bảo về mặt tiến độ thực hiện. 

Từ những lý do trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng Ủy ban 

nhân dân Tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận 

điều chỉnh thời gian trình thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh vào tháng 9/2022. 

Kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- LĐ Sở; 

- Lưu: VT, TH, NV.  

 

 

 

 

 

 

Trương Hòa Châu 

 


		2022-06-10T16:53:15+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




