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Số: 1683/SKHĐT-TH Đồng Tháp, ngày 24 tháng 6 năm 2022  
V/v đề nghị gia hạn thời gian thực 

hiện đề tài “Đánh giá tác động đầu tư 

công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp: Phát triển doanh nghiệp 

và thu hút đầu tư”. 

 

 

 

 

                                 Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Căn cứ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở số 

1843/2021/HĐ-SKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2021 giữa Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Tháp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện 

đề tài cấp cơ sở “Đánh giá tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp: Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư”. Theo đó, thời gian 

thực hiện đề tài theo hợp đồng là từ tháng 11/2021 đến tháng 06/2022, thời hạn hết 

hợp đồng là ngày 26/7/2022. 

Trong thời gian qua, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã nỗ lực thực 

hiện các nội dung của đề tài. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện xong sản 

phẩm của nội dung 1 về cơ sở khoa học và thực tiễn đầu tư công cấp tỉnh, tác động 

của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau: Tập trung thực hiện quyết toán phần 1 

của đề tài (kéo dài từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022); tình hình dịch bệnh Covid-

19 làm chậm việc đi thực tế của nhóm nghiên cứu khai thác thông tin sơ cấp (khảo 

sát bản câu hỏi);  các cuộc hội thảo bị đình hoãn; ……. 

Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đang hoàn thành 03 nội dung còn lại 

của bản thảo đề tài, nhận bài tham luận của hội thảo lần 1 và dự kiến diễn ra hội 

thảo trong trung tuần tháng 7/2022, hội thảo lần 2 cũng dự kiến tổ chức trong cuối 

tháng 7/2022, các công việc khác phục vụ đề tài cũng đang thực hiện nên không 

kịp hoàn thành báo cáo tổng hợp cùng các sản phẩm của dự án theo thuyết minh và 

hợp đồng đã ký kết.  

Để đề tài đảm bảo chất lượng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Sở 

Khoa học và Công nghệ xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện đề tài đến hết ngày 

15/10/2022 kể từ ngày hết hạn hợp đồng (tương đương gia hạn thêm 2,6 tháng). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, chấp 

thuận./.      
     

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- BLĐ Sở;       
- Lưu: VT, TH.                                                      
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