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     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 

675/VPUBND-ĐTXD ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc giải quyết sự cố sụp 

lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân – Tư 

Tải, huyện Châu Thành. 

Tiếp nhận Công văn số 1473/SXD-CCGĐ ngày 21 tháng 9 năm 2020 của 

Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc ý kiến giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công 

trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân - Tư Tải, huyện Châu 

Thành; Công văn số 1682/SXD-CCGĐ ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc ý 

kiến về giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc 

tuyến rạch Nha Mân – Tư Tải, huyện Châu Thành (lần 2). 

Theo báo cáo số 174/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND 

huyện Châu Thành về tình hình sụp lún, sạt lở rạch Nha Mân - Tư Tải, thì chiều 

dài sạt lở kè khoảng 100m; Công văn số 2358/UBND-KTN ngày 13 tháng 7 

năm 2020 của UBND huyện Châu về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp để 

khắc phục tình trạng sạt lở rạch Nha Mân - Tư Tải (đoạn từ cầu Bổn Bường đần 

đầu đường đất), sạt lở 03 đoạn chiều dài khoảng 160m. Tuy nhiên qua kiểm tra 

thực tế chiều dài sạt lở thiệt hại phần kè và đường giao thông là 69m, mặt đường 

láng nhựa rộng 3,5m. Giá trị thiệt hại cụ thể như sau: 

1. Khối lượng và giá trị công trình hư hỏng: 

1.1 Hạng mục bờ kè: 

Chiều dài đoạn kè sạt lở dài 69m; giá trị đơn vị trúng thầu 

4.213.000đồng/1md; tổng giá trị thiệt hại 69m x 4.213.000đ/1m= 290.697.000 

đồng; khối lượng cụ thể như sau: 

- Số cọc kè 4,5m là 35 cọc: 4,5 x 0,2 x 0,2 x 35 = 6,3 m3; 

- Số cọc kè 3,0m là 17 cọc:  3 x 0,2 x 0,2 x 17 = 2,04 m3; 

+ Thép trong cọc D< 18= 1,23 tấn; D< 10= 0,28 tấn; 

- Số tấm đan:  2,0 x 0,8 x 0,08 x 68 tấm = 8,7 m3; 

                        2,0 x 0,9 x 0,08 x 34 tấm = 4,3 m3; 



+ Thép trong tấm đan: 1,23 tấn; 

1.2. Hạng mục nền và mặt đường: 

Chiều dài đoạn đường sụp lún dài 69m, mặt đường láng nhựa 3,5m; giá trị 

đơn vị trúng thầu là 886.074đồng/1md; tổng giá trị thiệt hại 69m x 

886.074đồng/1md = 61.139.000 đồng (số liệu này sau khi đã giảm thầu 16%);  

Khối lượng hư hỏng như sau: 

 

Số 

TT 

 

Nội dung công việc - Diển giải 
Đơn vị 

Tính 

Khối 

lượng 

 Hạng mục 2: Hạng mục xây lắp     

1 Dọn dẹp MB thi công thủ công 100 m2 6,900 

2 
Đào xúc đất để đắp bằng máy đào, Máy 

<=0,4m3 cấp 1 
100 m3 1,208 

3 
Đắp nền đường bằng máy đầm 9T độ chặt yêu 

cầu K=0.90 
100 m3 0,690 

4 
Bơm cát bằng tổ hợp máy bơm cát 108CV đặt 

trên sà lan Cự ly <= 100m 
100 m3 2,174 

5 Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T K=0,85 100 m3 1,208 

6 Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T K=0,98 100 m3 0,725 

7 
Làm móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm. 

Đường làm mới 
100 m3 0,362 

8 
Tưới nhựa dính bằng nhựa pha dầu tiêu chuẩn 

1,0Kg/m2 
100 m2 2,415 

9 
Láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm tiêu chuẩn nhựa 

3,0Kg/m2 
100 m2 2,415 

2. Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan: chủ yếu là do thiên tai, biến đổi dòng chảy, 

nền đất yếu, không có khảo sát địa chất, công trình chỉ vận động nhân dân hiến 

đất, không giải phóng mặt bằng được nên làm đường theo hiện trạng, cặp bờ 

sông hiện hữu (chiếm tỷ lệ 80%); 

- Nguyên nhân chủ quan: do trong quá trình khảo sát thiết kế không đánh 

giá hết những nguy cơ tác động đến kè như: dòng chảy, nâng tải trọng khi nâng 

cấp mở rộng đường (chiếm tỷ lệ 20%); 



3. Giá trị thiệt hại: 

- Tổng giá trị thiệt hại 02 hạng mục công trình trên là:  

61.139.000 đồng +290.697.000 đồng = 351.836.000 đồng. 

- Giá trị thiệt hại do nguyên nhân chủ quan là:  

351.836.000 đồng x 20%= 70.367.000 đồng (Bảy mươi triệu ba trăm sáu 

mươi bảy ngàn đồng). 

(Có hồ sơ thuyết minh số liệu và cơ sở tính toán, khối lượng, dự toán giá 

trị thiệt hại 02 hạng mục công trình trên kèm theo). 

4. Trách nhiệm và đơn vị khắc phục thiệt hại: 

Từ những nguyên nhân trên các đơn vị liên quan thống nhất hỗ trợ khắc 

phục bồi thường thiệt hại do nguyên nhân chủ quan, với số tiền là: 70.367.000 

đồng. Chi phí này sẽ nộp vào ngân sách để thanh toán chi phí khắc phục lại công 

trình trên.  

Trong đó: 

- Đơn vị tư vấn thiết kế: 20.000.000 đồng; 

- Đơn vị thi công: 20.000.000 đồng; 

- Đơn vị tư vấn thẩm tra: 10.000.000 đồng; 

- Đơn vị Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện: 

6.228.000 đồng; UBND xã Tân Nhuận Đông: 14.139.000 đồng. 

- Trách nhiệm của đơn vị quản lý dự án, giám sát công trình:  

+ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (phần đường giao 

thông): Không yêu cầu đơn vị tư vấn đánh giá hết khả năng lực của phần kè (đã 

thi công xong). Đơn vị đã nhận khuyết điểm trước Ủy ban nhân dân Huyện. 

+ UBND xã Tân Nhuận Đông (phần kè): Chưa nghiên cứu kỹ về dòng 

chảy làm ảnh hưởng, xói mòn đất tại các vị trí kè thường bị sạt lở nhưng không 

đề nghị ngành chuyên môn thực hiện công tác quan trắc thăm dò địa chất để đưa 

ra thiết kế phù hợp sử dụng lâu dài. Đơn vị đã nhận khuyết điểm trước Ủy ban 

nhân dân Huyện. 

- Trách nhiệm của đơn vị thẩm định: Chưa đánh giá hết các yếu tố tác 

động đến kè chỉ dựa theo thiết kế mẫu và kết quả thẩm tra. Đơn vị đã nhận 

khuyết điểm trước Ủy ban nhân dân Huyện. 

5. Kiến nghị: 

Hiện nay đoạn sạt lở này có nhiều diễn biến phức tạp, đã ăn sâu vào phần 

đất của các hộ dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và thuận lợi trong 

giao thông cho người dân khu vực, tránh gây dư luận và phản ánh bức xúc trong 



người dân, UBND huyện Châu Thành kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ rạch Nha 

Mân – Tư Tải và hỗ trợ vốn để đầu tư khắc phục. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng Tỉnh; 

- BCĐ ƯPBĐKH-PCTT&TKCN Tỉnh; 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng KT&HT Huyện; 

- Phòng NN&PTNT Huyện; 

- Các chuyên viên nghiên cứu; 

- Lưu: VT, NC(G). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Dũng  
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