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THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ 

 tại cuộc họp giao ban ngày 12/5/2020  
 

 

 

 
Vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch UBND Huyện - 

Huỳnh Văn Nờ đã chủ trì cuộc họp. 
Tham dự cuộc họp gồm: 
- Ông Phan Văn Phụng, Phó Chủ tịch UBND Huyện; 
- Ông Huỳnh Văn Thiêm, Giám đốc TTPTQĐ Tỉnh; 
- Ông Hồ Văn Tiếu, Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện; 
- Ông Nguyễn Trường Đông, Trưởng Phòng Tư pháp Huyện; 
- Ông Lê Kim Tùng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 
- Ông Lê Hoàng Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ; 
- Ông Đặng Thành Hớn, Phó Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ; 
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường; 
- Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra Huyện; 
- Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; 
- Ông Nguyễn Bác Ái, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh; 
- Ông Trần Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành; 
- Ông Huỳnh Tri Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã An Phong; 
- Ông Bùi Hữu Thanh, Bí thư Đảng uỷ xã An Phong; 
- Ông Nguyễn Đoàn Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình; 
- Ông Trương Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hoà. 
Sau khi nghe Ông Huỳnh Văn Thiêm, Giám đốc TTPTQĐ Tỉnh và Ông 

Đặng Thành Hớn, Phó Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ báo cáo khó khăn vướng 
mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 30. Ông Lê 
Hoàng Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ báo cáo kế hoạch thực hiện 
dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (Tiểu Dự án đền bù giải phóng 
mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật). Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Tài 
nguyên – Môi trường thông qua chủ trương xin ý kiến về hỗ trợ kinh phí thực hiện 
vận chuyển đất sau đào ao nuôi trồng thủy sản về san lấp ao phía sau nghĩa trang 
Huyện và việc không xác lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Phan 
Được (địa chỉ thửa đất xã Tân Hòa). Ông Lê Hoàng Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban 
QLDA&PTQĐ thông qua phương án di dời thư viện Huyện. Ý kiến đóng góp của 
các thành viên dự họp. Chủ tịch UBND Huyện – Huỳnh Văn Nờ có ý kiến kết luận 
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như sau:  
1. Về khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng dự án Quốc lộ 30. 
Đối với phần đất công: UBND huyện sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện 

uỷ cho chủ trường thực hiện. Bên cạnh đó, đề nghị các ngành, UBND các xã Tân 
Thạnh, thị trấn Thanh Bình, An Phong, Bình Thành tiếp tục vận động nhân dân 
bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch, đồng 
thời giải thích cho người dân nắm khi có chủ trương UBND tỉnh, địa phương sẽ 
thực hiện theo quy định. 

Giao Ban QLDA&PTQĐ Huyện khẩn trương rà soát các trường hợp giấy 
chứng nhận QSD đất đang thế chấp tại các Ngân hàng (báo cáo từng trường hợp cụ 
thể các hộ dân đang vay Ngân hàng nào), trên cơ sở đó tham mưu UBND Huyện 
mời đại diện Lãnh đạo các ngân hàng đến trao đổi, làm việc về thực hiện các thủ 
tục giảm diện tích và thực hiện chi trả tiền theo quy định. 

Đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục thừa kế mới chi trả tiền cho các hộ 
dân: Đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA&PTQĐ Huyện phối hợp UBND 
các xã, thị trấn mời các hộ dân đến trao đổi, hướng dẫn các thủ tục thừa kế theo 
quy định pháp luật. 

Trường hợp các hộ dân khiếu nại chưa nhận tiền đền bù: Đề nghị Trung tâm 
PTQĐ tỉnh, Ban QLDA&PTQĐ Huyện tiếp tục mời các hộ dân đến trao đổi, tiếp 
xúc về nội dung khiếu nại và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát kỷ 
(nếu trường hợp người dân yêu cầu, nhận thấy phù hợp theo quy định thì bổ sung, 
trường họp người dân yêu cầu chưa phù hợp thì phân tích, giải thích cho người 
dân nắm và yêu cầu thực hiện theo quy định). 

Về giao nền tái định cư theo Phương án được duyệt: Đề nghị Trung tâm 
PTQĐ tỉnh, Ban QLDA&PTQĐ Huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn có văn 
bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Huyện ban hành 
quyết định giao nền theo quy định (kể cả các hộ không chịu nhận nền). 

Về thu hồi diện tích đất công để thực hiện Dự án Quốc lộ 30: Đề nghị Trung 
tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA&PTQĐ Huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND Huyện xác lập các thủ tục thu hồi 
theo đúng quy định. 

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  
- Phối hợp UBND các xã Bình Thành, TT. Thanh Bình, An Phong và Tân 

Thạnh rà soát và tham mưu UBND Huyện có công văn gửi Sở Giao thông – Vận 
tải về việc đấu nối hệ thống cống hiện trạng trên QL 30. 

- Phối hợp các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tham mưu UBND Huyện cos xây 
dựng theo tại các địa phương (Bình Thành, TT. Thanh Bình, An Phong và Tân 
Thạnh) để quản lý công tác cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn cho 
phù hợp. 

Giao Ban QLDA&PTQĐ Phối hợp UBND các xã Bình Thành, TT. Thanh 
Bình xác định các hộ có khả năng cưỡng chế, trên cơ sở đó tập hợp các hồ sơ có 
liên quan gửi về Phòng Tư pháp thẩm định để hoàn chỉnh thủ tục phù hợp theo quy 
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định trước xin ý kiến Tỉnh cho thực hiện bảo vệ thi công. 
2. Về kế hoạch thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng 

Tháp (Tiểu Dự án đền bù giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật) 
Giao Ban QLDA-PTQĐ: 
- Đẩy nhanh tiến độ hồ sơ thực hiện công tác rà phá bom mìn của dự án, 

hoàn thành trong tháng 5/2020. 
- Phối hợp với UBND các xã kiểm điếm vật kiến trúc và cây trồng thuộc 

phạm vi mặt bằng thực hiện dự án để lên phương án đền bù và không đền bù cho 
phù hợp.  

- Báo cáo UBND Huyện cụ thể về dự toán thực hiện các hạ tầng của dự án. 
3. Về lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch NTM các xã trên địa bàn Huyện 
Kiểm điểm Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc chậm thực hiện nhiệm vụ 

UBND Huyện giao trong công tác thực hiện điều chỉnh quy hoạch của các xã nông 
thôn mới. 

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 
Huyện nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (Theo như nội dung 
đề xuất của Phòng Kinh tế - Hạ tầng tại Công văn số 254a/PKTHT ngày 22/4/2020 
về việc giao chủ đầu tư lập hồ sơ quy hoạch huyện nông thôn mới và điều chỉnh 
quy hoạch NTM của các xã trên địa bàn Huyện).  

Riêng đối với điều chỉnh quy hoạch xã Nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp xã, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các ngành liên 
quan và UBND các xã, tự thực hiện điều chỉnh phù hợp theo quy định. 

4. Về việc vận chuyển đất, cát thừa sau đào ao nuôi trồng thuỷ sản của 
ông Nguyễn Phước Hoà toạ lạc ấp Nam, xã Tân Thạnh 

Thống nhất chủ trương cho thực hiện vận chuyển đất, cát thừa sau đào ao 
nuôi trồng thuỷ sản của ông Nguyễn Phước Hoà toạ lạc ấp Nam, xã Tân Thạnh về 
san lấp ao phía sau nghĩa trang Huyện, theo như nội dung đề xuất của Phòng Tài 
nguyên – Môi trường tại Công văn số 393/PTNTMT ngày 21/4/2020 về việc vận 
chuyển đất, cát thừa sau đào ao nuôi trồng thủy sản của ông Nguyễn Phước Hòa 
tọa lạc ấp Nam, xã Tân Thạnh. 

Riêng về chi phí thực hiện chỉ hỗ trợ chi phí bơm từ sông lên Ao sen và 50% 
chi phí vận chuyển (về giá trị khối lượng, thực hiện theo chi phí nêu tại báo cáo số 
130/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 15/4/2020 của Ban QLDA-PTQĐ về việc tính toán 
giá vận chuyển đất khai thác tại vùng nuôi về san lấp ao sen phía sau nghĩa trang 
Huyện). 

5. Về di dời  thư viện Huyện 
Thống nhất chủ trương phá dỡ Thư viện hiện trạng, giao Phòng Tài chính – 

Kế hoạch tham mưu UBND Huyện thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định. 
6. Về bàn nội dung trả lời đơn xin yêu cầu cấp giấy chứng nhận QSD 

đất cho ông Phan Được xã Tân Hòa. 
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Hoà khẩn trương báo 

cáo giải trình lý do không xác lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông 
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Phan Được (địa chỉ thửa đất xã Tân Hòa) về UBND Huyện (qua Văn phòng 
HĐND&UBND Huyện), trên cơ sở đó UBND Huyện có văn bản trả lời cho ông 
Phan Được và báo cáo về Tỉnh theo quy định. 

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 
Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ đến các đồng chí biết, tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT và các P.CT/UBND Huyện; 
- Đơn vị dự họp; 
- LĐVP, NC/UB; 
- Lưu: VT, đg.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

Hồ Văn Tiếu 
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