
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND.HC Lấp Vò, ngày       tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  

Trường Tiểu học Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học,  

19 phòng chức năng và các hạng mục phụ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong 

việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1); 

Căn cứ Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp, về việc tỷ lệ giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các 

gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; 

Theo Công văn số 73/UBND-XDCB ngày 09 tháng 5 năm 2019 của UBND huyện 

Lấp Vò, về việc áp dụng tỷ lệ giảm giá và hạn mức chỉ định thầu thuộc công trình sử 

dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lấp Vò; 

Theo Quyết định số 442/QĐ-UBND.HC ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND 

huyện Lấp Vò, về việc phê duyệt dự án Trường Tiểu học Định Yên 2; Hạng mục: Xây 

dựng 08 phòng học, 19 phòng chức năng và các hạng mục phụ; 

Theo Quyết định số 350/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 08 tháng 03 năm 2024 của 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai 
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sau thiết kế cơ sở Dự án Trường Tiểu học Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng 

học, 19 phòng chức năng và các hạng mục phụ. 

Xét Báo cáo số 76/BC-TCKH ngày  19 tháng 3 năm 2024 của Phòng Tài chính- 

Kế hoạch, về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu 

học Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học, 19 phòng chức năng và các hạng 

mục phụ.                        

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học 

Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học, 19 phòng chức năng và các hạng mục 

phụ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Khi triển khai thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo 

yêu cầu sau: 

a. Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt. Chủ 

đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời 

thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 2 Điều 18 của Nghị 

định 10/2021/NĐ-CP). 

b. Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công 

văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

c. Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ 

tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu của dự án phải đảm bảo không vượt tổng 

mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh 

tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

trong việc tuân thủ phân chia gói thầu cho phù hợp với quy định hiện hành. 

e. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu 

cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

* Lý do điều chỉnh:  

- Điều chỉnh giá gói thầu: Do cập nhật lại đơn giá vật tư.  

- Điều chỉnh loại hợp đồng: Phù hợp với Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023.  

- Điều chỉnh thời gian thực hiện lựa chọn thầu: Điều chỉnh thời gian lựa chọn thầu 

các gói thầu cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch vốn. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất là Chủ đầu tư chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo 

tuân thủ các quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 

937/QĐ-UBND.HC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Lấp Vò, phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 

08 phòng học, 19 phòng chức năng và các hạng mục phụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-

Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lấp Vò; 

Chủ tịch UBND xã Định Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Yên 2 và Giám đốc Ban 

Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Q.CT và PCT.UBND Huyện; 

- LĐVP + C/v (Nghĩa); 

- Lưu: VT, TCKH, Ng.                                                                                                                                           

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Trường Tiểu học Định Yên 2; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học, 

 19 phòng chức năng và các hạng mục phụ. 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND.HC ngày     tháng      năm 2024) 

St

t 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 

Ngu

ồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công 

việc 

chính 

của gói 

thầu 

          

I. Dịch vụ tư vấn: 

01 

Ban 

quản lý 

dự án 

và Phát 

triển 

quỹ đất 

Gói thầu tư vấn 

số 03: Thẩm định 

giá thiết bị 

Thẩm định 

giá thiết bị 
7,953 

Ngân 

sách 

Tỉnh 

hỗ trợ 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

02 

Gói thầu tư vấn 

số 04: Giám sát 

thi công xây 

dựng 

Giám sát thi 

công xây 

dựng 

527,086 

Tự 

thực 

hiện 

   
15 

ngày 

Quý II 

năm 

2024 

 
300 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

03 

Gói thầu tư vấn 

số 05: Kiểm toán 

công trình 

Kiểm toán 

công trình 
145,548 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 
15 

ngày 

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

04 

Gói thầu tư vấn 

số 06 Giám sát 

thiết bị 

Giám sát 

lắp đặt thiết 

bị 

19,234 

Tự 

thực 

hiện 

 
15 

ngày 

Quý IV 

năm 

2024 

 
90 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

05 

Gói thầu tư vấn 

số 07: Nén tĩnh 

công trình 

Nén tĩnh 

công trình 
115,255 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 
15 

ngày 

Quý II 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

01 

Ban 

quản lý 

dự án 

và Phát 

triển 

quỹ đất 

Gói thầu phi tư 

vấn số 01: Bảo 

hiểm công trình 

Bảo hiểm 

công trình 
15,541 

Ngân 

sách 

Tỉnh 

hỗ trợ 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 
15 

ngày 

Quý 

II 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

300 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

III. Gói thầu mua sắm hàng hoá 

01 

Ban 

quản lý 

dự án 

Gói thầu mua 

sắm số 01: Mua 

sắm thiết bị 

Mua sắm 

thiết bị 
2.506,819 

Ngân 

sách 

Tỉnh 

Chào 

hàng 

cạnh 

Một 

giai 

đoạn 

60 

ngày 

Quý 

IV 

năm 

Trọn 

gói 

90 

ngày 

 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 
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và Phát 

triển 

quỹ đất 

hỗ trợ tranh 

thông  

thường 

qua 

mạng 

01 túi 

hồ sơ 

2024 

IV. Gói thầu Xây lắp 

01 

Ban 

quản lý 

dự án 

và Phát 

triển 

quỹ đất 

Gói thầu xây lắp 

số 01: Trường 

Tiểu học Định 

Yên 2; Hạng 

mục: Xây dựng 

08 phòng học, 19 

phòng chức năng 

và các hạng mục 

phụ 

Thi công 

công trình 

Trường 

Tiểu học 

Định Yên 

2; Hạng 

mục: Xây 

dựng 08 

phòng học, 

19 phòng 

chức năng 

và các hạng 

mục phụ 

19.426,160 

Ngân 

sách 

Tỉnh 

hỗ trợ 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn 

một 

túi hồ 

sơ 

60 

ngày 

Quý 

II 

năm 

2024 

Đơn 

giá 

cố 

định 

300  

ngày 

 

Không 

thực 

hiện 

Không 

đề xuất 

Tổng cộng giá gói thầu: 22.763,596 triệu đồng 

 

Tổng giá trị các gói thầu: 22.763.596.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy 

trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng). 
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