
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

xây dựng công trình: Đường mương Chùa Lá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân
cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 1719/BCTĐ-PTCKH ngày 30 tháng 11 năm 2021 của
Phòng Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình

Đường mương Chùa Lá; với nội dung chủ yếu như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt Nội dung công việc hoặc
tên gói thầu Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê

duyệt

1
Tư vấn khảo sát địa hình,
cắm cọc GPMB và lập báo
cáo nghiên cứu khả thi

Công ty TNHH MTV tư vấn
xây dựng Khang Thuận Phát 481,267

Số 151/QĐ-
PKT&HT ngày
26/8/2021

2 Tư vấn thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi

Công ty TNHH tư vấn và
thiết bị Đồng Thắng 45,123

Số 172/QĐ-
PKT&HT ngày
06/10/2021

Tổng giá trị thực hiện: 526,390 triệu đồng
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2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa
chọn nhà thầu:
Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị
1 Chi phí quản lý dự án

Ban Quản lý dự án
và Phát triển quỹ

đất Huyện

785,996
2 Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng CT 901,905

3 Chi phí thẩm định HSMT và KQLCT tư vấn thiết kế
BVTC (bước 2) 2,000

4 Chi phí thẩm định HSMT và KQLCT thi công XD 35,198
5 Chi phí giám sát khảo sát lập BC nghiên cứu khả thi

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng

7,252
6 Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khat thi đầu tư XD 4,319
7 Chi phí giám sát khảo sát bước lập TK BVTC (bước 2) 5,294
8 Phí thẩm định TKBVTC (bước 2) 4,804
9 Phí thẩm định dự toán (bước 2) 4,629

10 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (tạm tính, đã bao
gồm thí nghiệm đối chứng nếu có) 290,029

11 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (nếu
có kiểm toán, ngược lại tính 2 lần KTTPD) Tổ thẩm tra Huyện 60,759

12 Chi phí dự phòng 3.768,699
13 Chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng 21.000,000

Tổng giá trị thực hiện: 26.870,884 triệu đồng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt Tên gói thầu
Giá gói

thầu (triệu
đồng VN)

Nguồn
vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
tổ chức
lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

I Tư vấn

1 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát
địa hình (thiết kế bước 2) 130,000

Vốn
ngân
sách

Tỉnh hỗ
trợ và
vốn
ngân

sách địa
phương

Chỉ định
thầu rút gọn

Quý IV
năm 2021

Trọn
gói 15 ngày

2
Gói thầu số 02: Tư vấn lập
thiết kế xây dựng công trình
(thiết kế bước 2)

418,148 Chỉ định
thầu rút gọn

Quý IV
năm 2021

Trọn
gói 30 ngày

3
Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra
thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán

91,866 Chỉ định
thầu rút gọn

Quý I năm
2022

Trọn
gói 15 ngày

4
Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ
mời thầu và đánh giá hồ sơ dự
thầu tư vấn (bước 2)

4,473 Chỉ định
thầu rút gọn

Quý I năm
2022

Trọn
gói 90 ngày

5
Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ
sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ
dự thầu thi công

71,310 Chỉ định
thầu rút gọn

Quý II
năm 2022

Trọn
gói 90 ngày

6 Gói thầu số 06: Kiểm toán công
trình 214,594 Chỉ định

thầu rút gọn
Quý I năm

2023
Trọn
gói 120 ngày

II Xây lắp

7 Gói thầu số 07: Thi công Nền
và mặt đường láng nhựa 35.197,659 nt

Đấu thầu
rộng rãi

trong nước
qua mạng

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Qúy III
năm 2022

Trọn
gói 270 ngày

IIIPhi tư vấn

8 Gói thầu số 08: Bảo hiểm công
trình 95,949 nt Chỉ định

thầu rút gọn
Qúy III
năm 2022

Trọn
gói

Theo gói
thầu số 07 +
12 tháng bảo

hành
Tổng cộng giá trị thực hiện: 36.223,999 triệu đồng
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4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 63.621.273.000 đồng (Bằng chữ: Sáu
mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm
bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy
định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ
chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư
phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc
hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép
tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện
hành.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà
thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện,
Chủ tịch UBND xã Phú Thuận A, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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