
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày          tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

công trình: Sửa chữa Chợ Thường Phước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp 

và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn 

nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 551/BCTĐ-PTCKH ngày 22 tháng 4 năm 2021 

của Phòng Tài chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa 

chữa Chợ Thường Phước; hạng mục: Sửa chữa nhà lồng chợ và cống thoát nước 

với nội dung chủ yếu như sau:   

1- Phần công việc đã thực hiện: 

Stt 
Nội dung công việc hoặc tên gói 

thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 
Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Techcons 

48,451 

Số 108a./QĐ-

PKT&HT ngày           

09/10/2020 

2 
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Phúc Thuận  

4,000 

Số 115./QĐ-

PKT&HT ngày           

30/10/2020 

 Tổng giá trị thực hiện: 52,451 triệu đồng 

2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1  Chi phí quản lý dự án Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện 

21,171 

2  Chi phí giám sát thi công xây dựng 23,310 
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3   Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 
Tổ thẩm định dự án Huyện 

0,351 

4   Phí thẩm định dự toán 0,341 

5  Phí Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật  Phòng Tài chính và Kế hoạch  0,167 

6  
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng  7,183 

7  
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư 
Tổ Thẩm tra Huyện 4,560 

8  Chi phí dự phòng  60,246 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 117,329 triệu đồng 

3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Xây lắp        

1 

 

Gói thầu số 01: 

Thi công sửa chữa 

nhà lồng chợ và 

cống thoát nước  

709,577 

Vốn ngân 

sách Huyện 

năm 2021 

Chỉ định 

thầu 
 

Quý II năm 

2021 

Trọn 

gói 
75 ngày 

II Dịch vụ phi tư vấn       
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Gói thầu số 02: 

Bảo hiểm công 

trình 

0,568 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý II năm 

2021 

Trọn 

gói 

Theo gói 

thầu XL 

+12 tháng 

bảo hành 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 710,145 triệu đồng 

Ghi chú: Chi phí xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ. 

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 879.925.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm 

bảy mươi chín triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng). 

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà 
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nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ 

tịch UBND xã Thường Phước 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV (Hoài). 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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