
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Hồng Ngự, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình:  

Trường MG  Long Khánh A (điểm Long Phước) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy 

quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn 

nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo số       /BC-PTCKH ngày     tháng 04 năm 2021 của Phòng Tài 

chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, với các nội 

dung cụ thể như sau: 

- Tên công trình: Trường MG  Long Khánh A (điểm Long Phước); hạng 

mục: xây dựng mới 02 phòng học, thiết bị và hạng mục phụ. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. 

- Địa điểm xây dựng: xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Gói thầu số 01 từ ngày 03/04/2020 

đến ngày 20/01/2021 và gói thầu số 02 từ ngày 08/09/2020 đến ngày 26/09/2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 
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1. Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị tính: đồng 

Nguồn vốn 

Tổng mức đầu 

tư được duyệt 
Giá trị phê 

duyệt quyết toán 

Thực hiện 

    Đã thanh 

toán 

Còn được  

thanh toán 

Tổng số: 1.770.113.000  1.589.962.000  1.450.000.000 139.962.000  
- Vốn ngân sách 

Huyện năm 2020 

– 2021. 

- Vốn ngân sách 

nhà nước. 

 1.450.000.000 
 

139.962.000  
 

1.450.000.000 
 

139.962.000  
 

2. Chi phí đầu tư:      Đơn vị tính: đồng 

Nội dung 
Tổng mức đầu tư được duyệt 

hoặc điều chỉnh lần cuối 

Giá trị quyết 

toán 

Tổng số:                  1.770.113.000      1.589.962.000  

Xây lắp                    1.294.542.000      1.218.774.000  

Thiết bị                       144.282.000         137.000.000  

Chi phí QLDA                         47.222.000           47.222.000  

Chi phí TVĐT                       167.174.000         163.099.000  

Chi phí khác                         32.602.000           23.867.000  

Dự Phòng                         84.291.000   

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư 

quản lý 
Giao đơn vị khác quản lý 

Thực tế  Quy đổi Thực tế (đồng) Quy đổi 

Tài sản dài hạn (TSCĐ)   1.589.962.000  

Tài sản ngắn hạn      

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí 

đầu tư công trình là:       

Nguồn vốn Số tiền(đồng) Ghi chú 

Tổng số          1.589.962.000   

- Vốn ngân sách Huyện năm 2019 - 2020. 1.450.000.000   

- Vốn ngân sách nhà nước.                          

139.962.000  

 

Tổng các khoản nợ tính đến ngày      tháng 04 năm 2021 là:  

- Tổng nợ phải thu: Không. 

- Tổng nợ phải trả:  
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+ Trả Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chi phí thẩm tra phê duyệt QTV: 

9.000.000 đồng, phí thẩm định hồ sơ mời thầu: 589.000 đồng, phí thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu: 589.000 đồng và lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

345.000 đồng. 

+ Trả Phòng Kinh tế và Hạ tầng phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:  

1.940.000 đồng, phí thẩm định dự toán: 1.864.000 đồng và chi phí kiểm tra công 

tác nghiệm thu: 8.620.000 đồng. 

+ Trả Ban Quản lý dự án và PTQĐ chi phí quản lý dự án: 4.604.000 đồng. 

+ Trả Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Toàn Thắng chi phí thi công xây 

dựng công trình: 112.411.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản: 

Tên đơn vị tiếp 

 nhận tài sản 

Tài sản  

cố định(đồng) 
Tài sản 

lưu động 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.589.962.000  

3.Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản 

và ghi tăng vốn cố định là: 1.589.962.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám 

mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

4.Các nghiệp vụ thanh toán khác:Không 

Điều 4.Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND Long Khánh A và Hiệu trưởng 

Trường MG  Long Khánh A (điểm Long Phước) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT,các PCT/UBND Huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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