
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  

Kiên cố hóa đường nước cặp TDC đường tắt Phú Thuận B (phía trên) 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31/5/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy 

quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 637/BCTĐ-PTCKH ngày 27 tháng 4 năm 2022 của 

Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố 

hóa đường nước cặp TDC đường tắt Phú Thuận B (phía trên), với nội dung chủ yếu 

như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc tên 

gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát địa hình và 

lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình 

Công ty cổ phần tư vấn 

kiểm định  xây dựng 

Đồng Tháp 

184,822 

Số 290c/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày 

25/11/2019 



 

 

2 

 

2 
Tư vấn thẩm tra dự toán xây 

dựng công trình 

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng Phúc 

Thuận 

10,569 

Số 02b/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày 

28/01/2020 

Tổng cộng giá trị thực hiện:                       195,391 triệu đồng 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 
STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1  Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ 

Huyện 

98,443 

2  Chi phí giám sát thi công xây dựng 84,651 

3  Chi phí giám sát khảo sát địa hình 2,270 

4  
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công và 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công 
3,258 

5  
Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng  2,017 

6  Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
Phòng Tài chính và Kế 

hoạch  
0,722 

7  

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí 

thí nghiệm đối chứng nếu có) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  33,982 

8  
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư 
Tổ Thẩm tra Huyện 21,661 

9  Chi phí dự phòng  372,877 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 619,881 triệu đồng 

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

STT Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(triệu đồng 

VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

I Dịch vụ tư vấn Vốn sự 

nghiệp 

hỗ trợ 

phát 

triển 

đất 

trồng 

lúa theo 

Nghị 

định 

35/NĐ-

CP năm 

2022 – 

2023 

     

1 

Gói thầu số 01: Tư 

vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu thi công 

11,763 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý II 

năm 2022 

Trọn 

gói 
60 ngày 

II Xây lắp       

2 

Gói thầu số 02: Thi 

công xây dựng máng 

nước BTCT 

3.258,319 -nt- 

Chào 

hàng cạnh 

tranh qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý II 

năm 2022 

Trọn 

gói 

150 

ngày 



 

 

3 

 

III Dịch vụ phi tư vấn      

3 
Gói thầu số 03: Bảo 

hiểm công trình 
16,292 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý II 

năm 2022 

Trọn 

gói 

Theo gói 

thầu XL 

+ 12 

tháng 

BHCT 

Tổng cộng giá trị thực hiện:                      3.286,374 triệu đồng 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 4.101.646.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một 

trăm lẻ một triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn 

nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công 

văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tổ Thẩm định dự án 

Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT,  Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, 

Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Phú 

Thuận B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/NN (Nu). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Văn Bôn 
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