
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Ngự, ngày      tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

công trình: Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng 

giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân công, phân 

cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét đề nghị số 124/BCTĐ-PTCKH  ngày 12 tháng 01 năm 2022 của 

Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 

Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền; với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc tên gói 

thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 
Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Tổng 

hợp Á Đông 

252,869 

356/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 16/8/2021 
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2 Tư vấn khảo sát địa chất 

Công ty TNHH địa 

chất nền móng 

Phương Nam GF 

59,314 

362/QĐ - 

BQLDA.ĐT 

ngày 19/8/2021 

3 
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Sao 

Việt 

28,912 

573/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 13/10/2021 

4 Tư vấn thẩm định giá thiết bị 

Công ty cổ phần 

giám định và thẩm 

định tài sản Việt 

Nam - Chi nhánh 

Hồ Chí Minh 

5,000 

582/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 16/11/2021 

 Tổng giá trị thực hiện: 346,095 triệu đồng. 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1  Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ 

Huyện 

184,573 

2  Chi phí giám sát thi công xây dựng 187,693 

3  Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 1,503 

4  Chi phí giám sát nén tĩnh 2,626 

5  

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công 

và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi 

công 

5,356 

6  
Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

2,532 

7  Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 0,987 

8  

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi 

phí thí nghiệm đối chứng nếu có) 

46,644 

9  
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư 
Tổ Thẩm tra Huyện 1,269 

10  Phí thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy 

Phòng Cảnh sát PCCC và 

Cứu nạn cứu hộ - Công 

an tỉnh Đồng Tháp 

0,654 

11  Chi phí lập nhiệm vụ nén tĩnh  1,934 

12  Chi phí dự phòng  676,082 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.111,853 triệu đồng. 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(triệu đồng 

VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

I Xây lắp       

1 

Gói thầu số 01: Thi 

công xây dựng mới 

03 phòng học, 02 

phòng chức năng 

5.713,645 

Vốn 

ngân 

sách 

Tỉnh hỗ 

trợ năm 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý I 

năm 2022 

Trọn 

gói 

240 

ngày 
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II Mua sắm hàng hóa 2022-

2023 và 

vốn 

ngân 

sách 

Huyện 

đối ứng 

     

2 
Gói thầu số 02: Mua 

sắm trang thiết bị 
178,130 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý III 

năm 2022 

Trọn 

gói 

60 

ngày  

III Dịch vụ tư vấn      

3 

Gói thầu số 03: Tư 

vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu thi công  

11,783 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý I 

năm 2022 

Trọn 

gói 

90 

ngày 

4 
Gói thầu số 04: Tư 

vấn nén tĩnh 
64,483 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý I 

năm 2022 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

5 
Gói thầu số 05: 

Kiểm toán 
6,314 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý III 

năm 2022 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

IV Dịch vụ phi tư vấn      

6 
Gói thầu số 06: Bảo 

hiểm công trình 
4,571 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý I 

năm 2022 

Trọn 

gói 

Theo 

gói 

thầu 

XL + 

12 

tháng 

BH 

công 

trình 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 5.978,926 triệu đồng. 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 7.436.874.000 đồng. 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy 

định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ 

chức lựa chọn nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo Công văn 

số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép 

tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện 

hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thường 

Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tài 
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