
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản 

lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo số 128/BCTĐ-PTCKH ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Phòng 

Tài chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đền 

thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự; với nội dung chủ yếu như sau:   

2.1- Phần công việc đã thực hiện: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa 

hình và thực hiện khảo sát địa 

hình, tư vấn lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật công trình 

Công ty Cổ phần tư 

vấn Đầu tư xây 

dựng An Hậu 

138,956 

Số 192a/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày           

11/11/2020 

2 
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Phúc Thuận  

11,519 

Số 222a/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày           

10/12/2020 

 Tổng giá trị thực hiện: 150,475 triệu đồng 

2.2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1  Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ Huyện 

172,255 

2  Chi phí giám sát thi công xây dựng 206,712 

3  Chi phí giám sát khảo sát địa hình 0,940 

4  Chi phí thẩm định HSMT thi công 2,934 

5  Chi phí thẩm định KQLCNT thi công 2,934 



 

 

2 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

6   Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 
Tổ thẩm định dự án Huyện 

2,110 

7   Phí thẩm định dự toán 2,052 

8  Phí Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật  Phòng Tài chính và Kế hoạch  1,370 

9  

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi 

phí thí nghiệm đối chứng nếu có) 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  57,438 

10  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT Tổ Thẩm tra Huyện 16,092 

11  Chi phí dự phòng  721,022 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.185,859 triệu đồng 

2.3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Tư vấn       

1 

Gói thầu số 01: 

Tư vấn lập 

HSMT và đánh 

giá HSDT thi 

công xây dựng 

22,330 

Vốn 

Ngân 

sách 

Huyện 

năm 

2020 -

2021 

Chỉ định thầu  
Quý I, 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

2 

Gói thầu số 02: 

Kiểm toán công 

trình 

59,196 Chỉ định thầu  
Quý II, 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày  

II Xây lắp        

3 

 

Gói thầu số 03: 

Thi công san lấp 

mặt bằng  

6.453,705 

nt 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý I, 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

4 

Gói thầu số 04: 

Rà phá bom 

mìn, vật nổ 

50,000 Chỉ định thầu  
Quý I, 

năm 2021 

Trọn 

gói 
30 ngày 

III Phi tư vấn        

5 

Gói thầu số 05: 

Bảo hiểm công 

trình 

9,680 nt Chỉ định thầu  
Quý I,  

năm 2021 

Trọn 

gói 

Theo gói 

thầu xây 

lắp 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 6.594,911 triệu đồng 

Ghi chú: Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 7.931.245.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, 

chín trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) 

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 



 

 

3 

 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ 

tịch UBND xã Thường Phước 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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