
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26
tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban
nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền
quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước
ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 6113/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
xây dựng dự án: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự;

Xét đề nghị số 681/BCTĐ-PTCKH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công

trình Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự, hạng mục: Bồi thường, san lấp mặt bằng;
với nội dung chủ yếu như sau:

1- Phần công việc đã thực hiện:
Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát
địa hình và thực hiện khảo sát
địa hình, tư vấn lập Báo cáo kinh
tế kỹ thuật công trình

Công ty Cổ phần tư
vấn Đầu tư xây
dựng An Hậu

140,494
Số 192/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày
11/11/2020



2

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt

2 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán

Công ty TNHH tư
vấn thiết kế xây
dựng Phúc Thuận

13,019
Số 222/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày
10/12/2020

Tổng giá trị thực hiện: 153,513 triệu đồng
2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị
1 Chi phí quản lý dự án

Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất Huyện

228,024
2 Chi phí giám sát thi công xây dựng 232,943
3 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 1,487

4 Chi phí thẩm định HSMT thi công và thẩm
định KQLCNT thi công 8,253

5 Phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán Tổ thẩm định dự án Huyện 5,737
6 Phí Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính và Kế hoạch 2,376

7
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong
quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi
phí thí nghiệm đối chứng nếu có)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 74,894

8 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT Tổ Thẩm tra Huyện 21,769
9 Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 2.664,654
10 Chi phí dự phòng 776,851

Tổng cộng giá trị thực hiện: 4.016,988 triệu đồng

3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt Tên gói thầu

Giá gói
thầu
(triệu
đồng)

Nguồn
vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
tổ chức
lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Tư vấn

1
Gói thầu số 01: Tư
vấn lập HSMT và
đánh giá HSDT thi
công

35,223
Vốn
Ngân
sách
Huyện

năm 2021
-2022

Chỉ định
thầu

Quý I
năm 2021

Trọn
gói 90 ngày

2 Gói thầu số 02: Kiểm
toán công trình 79,030 Chỉ định

thầu
Quý II

năm 2021
Trọn
gói 90 ngày

Xây lắp

3 Gói thầu số 03: Thi
công san lấp mặt
bằng

9.078,057 nt
Đấu thầu
rộng rãi
qua mạng

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Quý I
năm 2021

Trọn
gói 150 ngày

Phi tư vấn

4 Gói thầu số 04: Bảo
hiểm công trình 13,617 nt Chỉ định

thầu
Quý I

năm 2021
Trọn
gói

Theo gói
thầu số 03

Tổng cộng giá trị thực hiện: 9.205,927 triệu đồng

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 13.376.428.000 đồng (Bằng chữ: Mười
ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm
bảo yêu cầu sau:
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- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư
phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc
hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định chủ đầu tư mới được phép tổ
chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ
chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế số 217/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch UBND xã Thường Phước 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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	Xét đề nghị số 681/BCTĐ-PTCKH ngày 25 tháng 5 năm 
	KT. CHỦ TỊCH


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2021-05-26T02:28:59-0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trần Văn Bôn<tvbon.hhn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:39:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:39:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-27T07:39:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




