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Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hồng Ngự, ngày       tháng 5  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  

công trình: Gia cố sạt lở đường đan phía dưới kênh Trung Tâm  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền 

quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Gia cố sạt lở đường đan phía dưới kênh Trung Tâm; 

Xét Báo cáo thẩm định số 678/BCTĐ-PTCKH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố sạt 

lở đường đan phía dưới kênh Trung Tâm, với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 
Văn bản phê 

duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát địa hình, lập 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình 

Công ty TNHH tư vấn 

– xây dựng Techcons 
79,440 

Số 71/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 19/03/2021 

2 
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 
Công ty TNHH tư vấn 

công nghệ TC 
4,400 

Số 91/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 29/03/2021 

 Tổng giá trị thực hiện: 83,840 triệu đồng 
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2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 
STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ Huyện 

28,992 

2 Chi phí tư vấn giám sát thi công 25,654 

3 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 0,742 

4 Phí thẩm định TKBVTC 
Tổ Thẩm định dự án Huyện 

0,179 

5 Phí thẩm định dự toán 0,173 

6 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính và Kế hoạch  0,206 

7 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán vốn đầu tư 
Tổ thẩm tra huyện 5,872 

8 Chi phí dự phòng  56,656 

Tổng giá trị thực hiện:                   118,474 triệu đồng 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Xây lắp       

1 

Gói thầu số 01: 

Thi công gia cố 

sạt lở mái taluy 

987,471 

Vốn hỗ 

trợ phát 

triển dất 

trồng lúa 

theo Nghị 

định số 

35/NĐ-

CP năm 

2021. 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý II 

Năm 

2021 

Trọn 

gói 

120 

ngày  

Tổng cộng giá trị thực hiện:                       987,471 triệu đồng 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.189.785.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một 

trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng). 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 
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- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính 

và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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