
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày       tháng  7   năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  

công trình: Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17,  

xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B) 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự 

án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 730/BCTĐ-PTCKH  ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố 

xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến 

đường tắt Phú Thuận A - B), với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc 

tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát địa hình 

và lập báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật  xây dựng công 

trình 

Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Phú Thịnh 
343,410 

Số 13a/QĐ-

BQLDA.ĐTngày 

26/02/2020 của Ban 

Quản lý dự án và 

PTQĐ Huyện 

2 
Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công- dự toán 

Công ty TNHH tư vấn và 

thiết bị Đồng Thắng 
17,295 

Số 38a/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày 

15/04/2020 của Ban 

Quản lý dự án và 

PTQĐ Huyện 

 Tổng giá trị thực hiện:                   360,705 triệu đồng 
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2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(tr.đồng) 

1 Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ 

Huyện 

131,365 

2 Chi phí giám sát thi công xây dựng 120,789 

3 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 5,945 

4 

Chi phí lập, thẩm định E-HSDT, đánh giá 

E-HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

13,948 

5 Phí thẩm định thiết kế BVTC-DT 
Tổ Thẩm định dự án 

Huyện 
3,320 

6 Lệ phí thẩm định BCKTKT Phòng TC-KH  0,974 

7 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu Phòng NN&PTNT  34,997 

8 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư  
Tổ Thẩm tra Huyện 29,239 

9 Chi phí dự phòng  268,693 

Tổng cộng giá trị thực hiện:                    609,270 triệu đồng 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I. Xây lắp:       

1 

Gói thầu số 

01: Thi công 

gia cố sạt lở 

4.649,333 

Vốn sự 

nghiệphỗ 

trợ chính 

sáchmiễn 

thu thủy 

lợi phí 

năm 2020 

-2021 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III 

Năm 

2020 

Trọn 

gói 

180 

ngày 

II. Dịch vụ phi tư vấn:       

2 

Gói thầu số 

02: Bảo hiểm 

công trình 

23,247 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý III 

Năm 

2020 

Trọn 

gói 

180 ngày + 

12 tháng 

BH công 

trình 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 4.672,580 triệu đồng 

Ghi chú: Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ).  

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 5.642,555 triệu đồng. 
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5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công 

văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính 

và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Thuận chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CVNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Văn Bôn 
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