
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đường 30/4 (mở rộng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân
cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 914/BCTĐ-PTCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công

trình: Đường 30/4 (mở rộng); với nội dung chủ yếu như sau:
1. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1: Phần công việc không áp dụng được

một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:
Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị
1 Chi phí quản lý dự án

Ban QLDA và PTQĐ Huyện
132,345

2 Chi phí tư vấn giám sát thi công XD CT 160,669
3 Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0,745
4 Phí thẩm định dự toán 0,725
5 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 0,886
6 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 41,337



2

7 Phí thẩm định báo cáo KTKT Phòng Tài chính và Kế hoạch 0,882
8 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT Tổ thẩm tra Huyện 15,089
9 Chi phí dự phòng 134,262

Tổng giá trị thực hiện: 486,940 triệu đồng

2. Điều chỉnh Khoản 3, Điều 1: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa
chọn nhà thầu:

Stt Tên gói thầu
Giá gói thầu
(triệu đồng

VN)
Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn

nhà thầu

Thời
gian tổ
chức lựa
chọn

nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

I Tư vấn

1

Gói thầu số 01: Tư
vấn lập hồ sơ mời thầu
và đánh giá hồ sơ dự
thầu thi công

19,823
vốn ngân
sách tỉnh hỗ
trợ phát

triển đô thị
năm 2022-
2024 và đối
ứng ngân
sách huyện
năm 2022-
2024

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý III
năm
2022

Trọn
gói

90
ngày

2

Gói thầu số 02: Tư
vấn thẩm định HSMT
và KQLCT thi công
xây dựng

5,109
Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý III
năm
2022

Trọn
gói

90
ngày

3 Gói thầu số 03: Kiểm
toán công trình 50,766

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý IV
năm
2022

Trọn
gói

120
ngày

II Xây lắp

4

Gói thầu số 04: Thi
công Nền mặt đường,
cống thoát nước, chiếu
sáng, vỉa hè và di dời
đường dây điện trung,
hạ thế

5.109,101 nt

Chào hành
cạnh tranh
trong nước
qua mạng

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Qúy III
năm
2022

Trọn
gói

120
ngày

III Phi tư vấn

5 Gói thầu số 05: Bảo
hiểm công trình 20,437 nt

Chỉ định
thầu rút
gọn

Qúy III
năm
2022

Trọn
gói

Theo
gói

thầu số
04 + 12
tháng
bảo
hành

Tổng giá trị gói thầu: 5.205,236 triệu đồng
3- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm

bảo yêu cầu sau:
- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy

định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ
chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư
phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc
hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
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- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép
tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện
hành.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn
nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác
của Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Hồng
Ngự không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban QLDA và PTQĐ Huyện và Chủ tịch UBND thị
trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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