
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 

 

Số:          /UBND-HC 
 

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng dự án: Nâng cấp đường 

ĐT841 và xây dựng mới  

cầu Sở Thượng 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Ngự, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án và PTQĐ Huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: Thường Thới 

Tiền, Thường Phước 1, Thường Phước 2, 

Thường Lạc. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Trần Trí 

Quang tại Thông báo số 50/TB-VPUBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiểm tra tiến độ thi công dự án: Nâng cấp Quốc lộ 30 

đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự và dự án Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới  cầu 

Sở Thượng 2 (đính kèm văn bản); 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công triển 

khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đối với dự án: Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới  cầu Sở 

Thượng 2.   

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường 

Phước 1, Thường Phước 2, Thường Lạc khẩn trương kiểm tra, rà soát phạm vi đất 

công để bàn giao cho Ban Giao thông trước ngày 20/3/2021. 

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tham mưu Ủy ban nhân 

dân Huyện hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt phương án, tổ chức chi bồi thường và 

bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4/2020. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị 

nội dung làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật để thống nhất thời gian, 

kế hoạch di dời và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, đồng thời, tham mưu 

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 

30/3/2021. 

2. Đối với dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền kiểm tra, phục hồi 

lại mốc quy hoạch dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 
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- Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền thông báo đến các hộ dân 

nằm trong Phương án bồi thường, hỗ trợ khẩn trương di dời tài sản, vật kiến trúc ra 

khỏi phạm vi thực hiện dự án trước ngày 21/3/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- TT/HU, TT/HĐND Huyện (b/c); 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu VT, CV/NN.                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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