
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  

công trình: Gia cố đáy kênh bê tông đường nước Ông Tự 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ v26 việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị 

bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31/5/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp 

và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 166/BCTĐ-PTCKH  ngày 21 tháng 01 năm 2022 

của Phòng Tài chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố 

đáy kênh bê tông đường nước Ông Tự; với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc tên gói 

thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát địa hình  

và lập thiết kế bản vẽ  

thi công và dự toán 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và kiểm 

định công trình xây 

dựng Trung Tín 

15,955 

Số 15/QĐ-

BQLDA.ĐT  

ngày 02/02/2021 
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2 
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 

Công ty TNHH tư 

vấn và thiết bị Đồng 

Thắng 

4,400 

Số 55/QĐ-

BQLDA.ĐT  

ngày 18/3/2021 

 Tổng giá trị thực hiện:                      20,355 triệu đồng 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(tr.đồng) 

1 Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ 

Huyện 

3,206 

2 
Chi phí giám sát thi công xây 

dựng 
2,553 

3 Chi phí giám sát khảo sát 0,539 

4 
Phí thẩm định thiết kế BVTC và 

dự toán 

Tổ Thẩm định dự án 

Huyện 
0,035 

5 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán vốn đầu tư  
Tổ Thẩm tra Huyện 0,679 

6 Chi phí dự phòng  5,494 

Tổng cộng giá trị thực hiện:                          12,506 triệu đồng 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(triệu đồng 

VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

 Xây lắp       

1 

Gói thầu số 01: Thi 

công bê tông cốt 

thép đường nước 

98,254 

Vốn hỗ 

trợ phát 

triển đất 

trồng lúa 

theo 

Nghị 

định 

35/NĐ-

CP năm 

2022 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý I 

Năm 

2022 

Trọn 

gói 

45 

ngày  

Tổng cộng giá trị thực hiện:                        98,254 triệu đồng 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 131.115.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

ba mươi mốt triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng). 

5. Khi triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 
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- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/NN (Nu) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Văn Bôn 
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