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Hồng Ngự, ngày 22 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Trường Tiểu học Thường Lạc 2 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị 

bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Xét Báo cáo thẩm định số 947/BCTĐ-PTCKH  ngày 21 tháng 9 năm 2020 

của Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học 

Thường Lạc 2; với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc 

tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo 

sát địa chất, khảo sát địa 

hình, lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây 

dựng 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Phú Thịnh 

132,592 

Số 207/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày           

01/08/2019 

2 Tư vấn khảo sát địa chất 

Công ty TNHH địa 

kỹ thuật và môi 

trường Cửu Long 

182,192 

Số 222/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày    14/8/2019 
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STT 
Nội dung công việc hoặc 

tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

3 
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Phú Thịnh 

394,902 

Số 63/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày    19/5/2020 

4 
Tư vấn thẩm tra thiết kế 

BVTC-DT 

Công ty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng PP 
61,551 

Số 96/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 13/7/2020 

5 
Tư vấn thẩm định giá thiết 

bị 

Công ty cổ phần 

thẩm định giá 

BTCValue 

6,500 

Số 127/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày    06/8/2020 

 Tổng giá trị thực hiện: 777,737 triệu đồng. 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 
Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư xây dựng 

Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện 

14,696 

2 Chi phí Quản lý dự án 415,174 

3 Chi phí giám sát thi công xây dựng 438,390 

4 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 5,785 

5 
Chi phí giám sát khảo sát địa hình, địa 

chất, nén tĩnh 
14,365 

6 
Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu thi công xây dựng 
6,349 

7 
Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu  

thi công xây dựng 
6,349 

8 Phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh 1,760 

9 
Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng  
Sở Xây dựng 3,458 

10 
Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán 
Tổ thẩm định dự án Huyện 11,825 

11 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu Phòng Kinh tế và Hạ tầng 112,523 

12 
Phí thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng 
Phòng Tài chính và Kế hoạch 0,284 
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STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

13 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư  
Hội đồng thẩm tra Huyện 32,473 

14 Chi phí dự phòng  53,647 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.117,078 triệu đồng. 

3. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng VN) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 Xây lắp      

1 

Gói thầu số 01: 

Thi công xây 

dựng mới 10 

phòng học, 13 

phòng chức 

năng và hạng 

mục phụ 

14.666,556 

 

Vốn Ngân 

sách Tỉnh  hỗ  

trợ có mục 

tiêu và ngân 

sách Huyện 

đối ứng 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III -

IV năm 

2020 

Trọn 

gói 

450 

ngày  

 Mua sắm hàng hóa      

2 

Gói thầu số 

02: Mua sắm 

thiết bị 

685,400 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý IV 

năm 2020 

Trọn 

gói 
90 ngày 

 Dịch vụ tư vấn      

3 

Gói thầu số 03: 

Lập hồ sơ mời 

thầu và đánh 

giá hồ sơ dự 

thầu thi công 

27,936 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý III 

năm 2020 

Trọn 

gói 
90 ngày 

4 

Gói thầu số 04: 

Thí nghiệm 

nén tĩnh cọc 

140,678 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý IV 

năm 2020 

Trọn 

gói 
45 ngày 

5 

Gói thầu số 05: 

Kiểm toán 

công trình 

117,018 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày  

Dịch vụ phi tư vấn      

6 

Gói thầu số 06: 

Bảo hiểm công 

trình 

11,174 nt 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý IV 

năm 2020 

Trọn 

gói 

Theo gói 

thầu xây 

lắp +12 

tháng bảo 

hành 

Tổng giá gói thầu: 15.648,762 triệu đồng. 

Ghi chú: Giá các gói thầu trên là giá trị đã được Ủy ban nhân dân Huyện phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 

18/9/2020; giá trị của các gói thầu này là giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt trong 



4 

 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu (theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ). 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 17.543,577 triệu đồng. 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 

47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép 

tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư công 

trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy 

định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tài 
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