
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày      tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  

Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản 

lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo số 1065/BCTĐ-PTCKH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của 

Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường 

Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê); với nội 

dung chủ yếu như sau:   

1- Phần công việc đã thực hiện: 

Stt 
Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát địa 

hình và lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

Trung tâm tư vấn khoa học kỹ 

thuật và công nghệ Giao 

thông Đồng Tháp 

141,758 

Số 106/QĐ-

PKT&HT ngày 

06/10/2020 

2 

Tư vấn thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế cầu đường Đồng Tháp 
8,896 

Số 109/QĐ-

PKT&HT ngày 

12/10/2020 

 Tổng giá trị thực hiện: 150,654 triệu đồng 
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2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 Chi phí quản lý dự án 
Ban Quản lý dự án và Phát triển 

quỹ đất 

57,924 

2 Chi phí tư vấn giám sát thi công 69,511 

3 Lập HSMT và đánh giá HSDT 4,340 

4 Phí thẩm định TKBVTC và dự toán Tổ thẩm định dự án Huyện 1,424 

5 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

1,683 

6 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 17,559 

7 Lệ phí thẩm định BCKT-KT 

Phòng Tài chính và Kế hoạch  

0,459 

8 
Chi phí thẩm định HSMT và thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu 
2,170 

9 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư 
Tổ thẩm tra Huyện 13,765 

10 Chi phí dự phòng  166,807 

Tổng giá trị thực hiện: 335,642 triệu đồng 

3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Xây lắp:       

1 

Gói thầu số 

01: Thi công 

nâng cấp, 

mở rộng mặt 

đường láng 

nhựa 

2.170,170 

Vốn kết dư 

năm 2019 (từ 

nguồn vốn xổ 

số kiến thiết 

tỉnh hỗ trợ) và 

vốn ngân sách 

huyện đối ứng 

năm 2021 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý 

IV/năm 

2020 

Trọn 

gói 
90 ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.170,170 triệu đồng 

Ghi chú: Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

4- Tổng giá trị: 2.656,466 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm năm 

mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi sáu ngàn đồng). 

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì chủ đầu tư mới được phép 

tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 
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Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm 

phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ 

tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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