
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường 

Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản 

lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo số 152/BCTĐ-PTCKH  ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Phòng 

Tài chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường 

Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu); với 

nội dung chủ yếu như sau:   

1- Phần công việc đã thực hiện: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 
Văn bản phê 

duyệt 

1 
Chi phí khảo sát địa hình và lập 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Trung tâm tư vấn 

khoa học kỹ thuật 

và công nghệ Giao 

thông Đồng Tháp 

148,247 

Số 124/QĐ-

PKT&HT ngày 

12/11/2020 

2 
Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 

Công ty TNHH 

thiết kế xây dựng 

Phúc Thuận 

11,086 

Số 141/QĐ-

PKT&HT ngày 

11/12/2020 

 Tổng giá trị thực hiện: 159,333 triệu đồng 

2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 Chi phí quản lý dự án 

Ban QLDA và PTQĐ Huyện 

81,774 

2 Chi phí tư vấn giám sát thi công 89,211 

3 Lập HSMT và đánh giá HSDT 5,571 
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4 Phí thẩm định TKBVTC 
Tổ thẩm định dự án Huyện 

0,455 

5 Phí thẩm định dự toán 0,443 

6 Phí thẩm định báo cáo KTKT 

Phòng Tài chính và Kế hoạch 

0,565 

7 
Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
2,786 

8 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán VĐT Tổ thẩm tra Huyện 16,953 

9 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

22,535 

10 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 1,401 

11 Chi phí dự phòng  105,436 

Tổng giá trị thực hiện: 327,130 triệu đồng 

3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

I Xây lắp        

01 

Gói thầu số 01: Thi 

công nâng cấp, mở 

rộng nền và mặt 

đường láng nhựa 

2.785,218 

Vốn ngân 

sách 

huyện 

năm 

2021 

Chào 

hành cạnh 

tranh qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý 

I/Năm 

2021 

Trọn 

gói 
120 ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.785,218 triệu đồng 

Ghi chú: Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 3.271.681.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, 

hai trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi mốt ngàn đồng). 

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo 

đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà 
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nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ 

tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/KT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-26T10:15:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Bôn<tvbon.hhn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-26T10:18:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-26T10:18:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-26T10:18:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự<ubndhongngu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




