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Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Ngự, ngày      tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án:  

Trường Trung học cơ sở Thường Phước 1 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân 

cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 

vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 1377/BCTĐ-PTCKH ngày 23 tháng 12 năm 2020 

của Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Trường 

Trung học cơ sở Thường Phước 1; với nội dung chủ yếu như sau:   

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT 
Nội dung công việc hoặc 

tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị 

Văn bản phê 

duyệt 

1 

Tư vấn lập nhiệm vụ 

khảo sát địa chất, khảo 

sát địa hình, lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng 

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

PP 

255,368 

Số 212/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 02/8/2019 

2 Tư vấn khảo sát địa chất 

Công ty TNHH địa kỹ 

thuật và môi trường 

Cửu Long 

234,274 

Số 227/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 15/8/2019 

3 
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

Liên danh Công ty 

TNHH tư vấn kiến 

trúc xây dựng AB&C 

360,555 

Số 130/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 14/8/2020 
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và Công ty TNHH An 

Toàn 

4 

Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự 

toab1 

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Phú Thịnh 

92,694 

Số 168/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 22/9/2020 

5 
Tư vấn thẩm định giá 

thiết bị 

Công ty cổ phần thẩm 

định giá BTCValue 
9,950 

Số 156/QĐ-

BQLDA.ĐT 

ngày 07/9/2020 

Tổng giá trị thực hiện: 952,841 triệu đồng. 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1 
Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng 

Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất 

Huyện 

18,410 

2 Chi phí Quản lý dự án 623,038 

3 Chi phí giám sát thi công xây dựng 667,843 

 Chi phí giám sát  lắp đặt thiết bị 13,673 

5 Chi phí giám sát khảo sát địa chất 9,540 

6 
Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu (thiết bị, thi công xây dựng) 
10,612 

7 
Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

(thiết bị, thi công xây dựng) 
10,612 

8 

Phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ 

dự thầu nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

2,000 

9 

Phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

2,000 

10 

Phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị 

(bàn ghế) 

2,000 

11 Phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh 1,563 

12 
Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng  
Sở Xây dựng 5,923 

13 
Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán (dựa trên kết quả thẩm tra) 

Tổ thẩm định dự án 

Huyện 
19,647 

14 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
179,845 

15 
Phí thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư xây dựng 

Phòng Tài chính và Kế 

hoạch 
0,354 

16 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư  
Tổ thẩm tra Huyện 49,168 

17 Chi phí dự phòng  2.501,303 
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18 Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng  5.550,534 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 9.668,065 triệu đồng. 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(triệu đồng 

VN) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

I. Xây lắp      

1 

Gói thầu số 01: 

Thi công xây 

dựng mới 10 

phòng học, 22 

phòng chức 

năng và hạng 

mục phụ 

23.666,319 

 

Vốn Ngân 

sách Tỉnh  

hỗ  trợ có 

mục tiêu và 

ngân sách 

Huyện đối 

ứng 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Quý I năm 

2021 

Trọn 

gói 

480 

ngày  

II. Mua sắm hàng hóa      

2 

Gói thầu số 02: 

Mua sắm thiết 

bị 

1.620,050 nt 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

III. Dịch vụ tư vấn      

3 

Gói thầu số 03: 

Lập hồ sơ mời 

thầu và đánh 

giá hồ sơ dự 

thầu thi công 

46,694 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý I năm 

2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

4 

Gói thầu số 04: 

Lập hồ sơ mời 

thầu và đánh 

giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm 

thiết bị 

3,240 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý III 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

5 

Gói thầu số 05: 

Thí nghiệm nén 

tĩnh cọc 

78,750 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý I năm 

2021 

Trọn 

gói 
45 ngày 

6 

Gói thầu số 06: 

Kiểm toán công 

trình 

159,898 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý IV 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày  

IV. Dịch vụ phi tư vấn      

7 

Gói thầu số 07: 

Bảo hiểm công 

trình 

18,677 nt 
Chỉ định 

thầu 
 

Quý I năm 

2021 

Trọn 

gói 

Theo gói 

thầu xây 

dựng + 
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12 tháng 

bảo hành 

Tổng giá trị các gói thầu: 25.593,628 triệu đồng. 

Ghi chú: Giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ). 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 36.214,534 triệu đồng. 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo Công văn 

số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm 

tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và phát triển quỹ đất Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tài 
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