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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Trường Tiểu học Thường Phước 1B (điểm phụ Văn phòng) 
______________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân 

cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 

vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Tờ trình số 1407/TTr-PTCKH  ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Phòng 

Tài chính và Kế hoạch.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:   

Trường Tiểu học Thường Phước 1B (điểm phụ Văn phòng), với những nội dung 

chủ yếu như sau: 

1. Tên công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1B (điểm phụ Văn 

phòng); hạng mục: Cải tạo 06 phòng chức năng thành 06 phòng học và thiết bị. 

2. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn chỉnh cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học 

tập cho học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên. 

4. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng: 

- Dãy phòng học hiện hữu bao gồm các phòng: Phòng Hiệu trưởng (S = 

21,6m2); Phòng Hiệu phó + y tế (S = 43,2m2); Phòng máy tính (S = 64,8m2); 

Phòng thiết bị (S = 21,6m2); Phòng giáo viên (S = 64,8m2); Thư viện (S = 64,8m2); 

Kho thư viện (S = 10,8m2); Phòng Kế toán (S = 10,8m2). 
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- Sau khi cải tạo bố trí lại bao gồm các phòng như sau: Phòng hiệu trưởng: 

S = 21,6m2, Phòng học 1: S = 43,2m2, Phòng học 2: S = 43,2m2, Phòng học 3: S 

= 43,2m2, Phòng học 4: S = 43,2m2, Kho thiết bị: S = 21,6m2, Phòng học Tin học: 

S = 43,2m2, Phòng học Ngoại ngữ: S = 43,2m2. Tường ngăn phòng, bục giảng 04 

phòng học. 

- Cải tạo phần mái: Phá dỡ thành sê nô bổ sung 1 thanh xà gồ mới, nối mái 

ra ngoài sê nô. 

 - Tháo dỡ một số vị trí tường, xây tường trục 3 và trục 7. Tháo dỡ vách 

ngăn khung nhôm trục 3 tầng trệt. Cạo lớp sơn trên tường trạng, sơn P lại có bả, 

sơn P trên tường xây mới, có bả. Xây 4 bụt giảng mới. Thay đổi vị trí 1 cửa đi và 

1 cửa sổ tầng lầu - trục B (7-8).  

- Hệ thống điện: Lắp đặt lại công tắc ổ cấm, bộ điều tốc quạt cho phòng học 

Tin học và phòng học Ngoại ngữ vừa mới hình thành sau khi cải tạo. 

* Phần thiết bị: Theo chứng thư thẩm định giá số 81191293/CT-

BTCVALUE ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá 

BTCVALUE. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty 

TNHH xây dựng Gia Thạnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. 

7. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III; Nhóm C. 

8. Tổng mức đầu tư: 732.556.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi hai 

triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng (Gxd): 365.203.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị (Gtb): 278.200.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án (Gqlda): 10.896.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv): 46.483.000 đồng. 

- Chi phí khác (Gk): 10.138.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng (Gdp): 21.636.000 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Huyện năm 2021. 

10. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật. 

12. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; 

đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả; không xảy ra thất thoát, lãng phí vốn 
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đầu tư. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số 

liệu trình bày trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, phê duyệt; 

quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tài 
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