
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Đường đấu nối từ Cụm dân cư Giồng Dúi ra đường ĐT841

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp
và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 184/BCTĐ-PTCKH ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường

đấu nối từ Cụm dân cư Giồng Dúi ra đường ĐT841; với nội dung chủ yếu như
sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt Nội dung công việc hoặc
tên gói thầu Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt

1
Tư vấn khảo sát và lập
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
xây dựng công trình

Công ty cổ phần tư vấn
đầu tư xây dựng NN 248,061 Số: 558/QĐ-BQLDA.ĐT

ngày 08/10/2021

2 Tư vấn thẩm tra thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán

Công ty TNHH tư vấn
công nghệ TC 15,603 Số: 650./QĐ-BQLDA.ĐT

ngày 18/11/2021
Tổng giá trị thực hiện: 263,664 triệu đồng
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2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị

1 Chi phí quản lý dự án

Ban QLDA và PTQĐ
Huyện

121,547
2 Chi phí giám sát thi công xây dựng 135,849
3 Chi phí giám sát khảo sát địa hình 2,553

4 Chi phí thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả
lựa chọn nhà thầu 4,468

5 Phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán
Phòng Kinh tế và Hạ

tầng

1,361

6 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình 1,254

7 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 36,147
8 Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT vốn đầu tư Tổ thẩm tra Huyện 33,057
9 Chi phí hỗ trợ di dời 2.000,000
10 Chi phí dự phòng 254,790

Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.591,026 triệu đồng
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt Tên gói thầu

Giá gói
thầu
(triệu
đồng)

Nguồn vốn
Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
tổ chức lựa
chọn nhà
thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

I Tư vấn

1
Gói thầu số 01: Tư
vấn lập Hồ sơ yêu
cầu và đánh giá Hồ
sơ đề xuất

8,936

Vốn ngân
sách Huyện
năm 2022-

2024

Chỉ định
thầu rút gọn

Quý I
năm 2022

Trọn
gói 60 ngày

II Xây lắp

2

Gói thầu số 02: Thi
công nền, mặt
đường, cống thoát
nước và chiếu sáng

4.467,638

Vốn ngân
sách Huyện
năm 2022-

2024

Chào hàng
cạnh tranh
qua mạng

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Quý I
năm 2022

Trọn
gói 90 ngày

Tổng cộng giá trị thực hiện: 4.476,574 triệu đồng

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 7.331.264.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ,
ba trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm
bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định
tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa
chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư
phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ
sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
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- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.
Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch UBND xã Thường Phước 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn
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