
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỒNG NGỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 6081/QĐ-UBND Hồng Ngự, ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  

Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư – Cây Da 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản 

lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân 
sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: 
Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư – Cây Da; 

Xét Báo cáo số 1438/BCTĐ-PTCKH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Phòng Tài chính và Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nạo vét, 

nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da; với nội dung chủ yếu như sau:   

1- Phần công việc đã thực hiện: 

Stt 
Nội dung công việc hoặc 

tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo 

sát địa chất và địa hình, 

thực hiện khảo sát địa hình, 

tư vấn lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn xây 

dựng Khang Thuận 

Phát. 

468,164 

Số 138/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày           

20/8/2020 

2 Tư vấn khảo sát địa chất 

Công ty TNHH TMDV 

Xây dựng Thuận Phát 

Đồng Tháp 

326,274 

Số 151/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày           

01/9/2020 

3 
Tư vấn thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

Công ty TNHH tư vấn 

và thiết bị Đồng Thắng 
59,263  

Số 178a/QĐ-

BQLDA.ĐT ngày           

15/10/2020 

Tổng giá trị thực hiện: 853,701 triệu đồng 



 

 

2 

 

2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

1  Chi phí quản lý dự án 

Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất Huyện 

1.011,279 

2  Chi phí giám sát thi công xây dựng 931,839 

3  Chi phí giám sát khảo sát 19,381 

4  Chi phí thẩm định HSMT thi công 21,813 

5  Chi phí thẩm định KQLCNT thi công 21,813 

6  Chi phí thẩm định HSMT thiết kế 1,000 

7  Chi phí thẩm định KQLCNT thiết kế 1,000 

8  Phí thẩm định thiết kế BVTC 
Tổ thẩm định dự án Huyện 

37,393 

9  Phí thẩm định dự toán 35,732 

10  
Chi phí công tác giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị 

định 84/2015/NĐ-CP) 
 222,481 

11  
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá 

trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí thí 

nghiệm đối chứng nếu có) 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
331,138 

12  Lệ phí thẩm định dự án đầu tư (Báo cáo NCKT) Sở Nông nghiệp và PTNT 6,187 

13  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Hội đồng Thẩm tra Huyện 94,642 

14  Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  8.905,539 

15  Chi phí dự phòng  8.133,666 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 19.774,903 triệu đồng 

3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng VN) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Tư vấn       

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn 

thiết kế xây dựng công 

trình (thiết kế bước 2) 

839,353 

 

Vốn ngân 

sách 

Huyện, 

vốn sự 

nghiệp hỗ 

trợ chính 

sách miễn 

thu thủy 

lợi phí và 

đề nghị 

vốn ngân 

sách Tỉnh 

hỗ trợ 

(năm 

2020 - 

2023) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Qúy I năm 

2021 

Trọn 

gói 
30 ngày 

2 

Gói thầu số 02: Tư vấn 

lập HSMT và đánh giá 

HSDT thiết kế 

6,849 

 

Chỉ định 

thầu 
 

Qúy I năm 

2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

3 

Gói thầu số 03: Tư vấn 

thẩm tra thiết kế bản vẽ 

thi công - dự toán 

116,044 
Chỉ định 

thầu 
 

Qúy I năm 

2021 

Trọn 

gói 
15 ngày 

4 

Gói thầu số 04: Tư vấn 

lập HSMT và đánh giá 

HSDT thi công 

88,996 
Chỉ định 

thầu 
 

Qúy II 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày 

5 
Gói thầu số 05: Kiểm 

toán công trình 
123,734 

Chỉ định 

thầu 
 

Quý IV, 

năm 2021 

Trọn 

gói 
90 ngày  

II Xây lắp       

6 

 

Gói thầu số 06: Thi 

công xây dựng công 

trình  

44.993,097 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Qúy II 

năm 2021 

Đơn 

giá cố 

định 

240 ngày 

III Phi tư vấn       

7 
Gói thầu số 07: Bảo 

hiểm công trình 
488,605 

Chỉ định 

thầu 
 

Qúy II 

năm 2021 

Trọn 

gói 

Theo gói thầu 

XL+ thời gian 

BH công 

trình 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 46.656,678 triệu đồng 
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Ghi chú: Giá trị các gói thầu trên chỉ là ước tính theo thông báo kết quả 

thẩm định số 2896/TB-SNN ngày 25/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Đồng Tháp và Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự; giá trị cụ thể của gói thầu được xác 

định trên cơ sở giá trị dự toán được phê duyệt; 

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 67.285,282 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu 

mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn đồng). 

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ 

sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo khoản 2, khoản 3 Công văn số 30/UBND-

ĐTXD ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư 

phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc 

hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ 

chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài 

chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Lạc chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận : 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Huyện;     

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV/KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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