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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án  

Nâng cấp Đường ĐT841 và xây dựng cầu Sở Thượng 2 

 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo tình hình thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp Đường ĐT841 và xây dựng cầu 

Sở Thượng 2 (đoạn qua địa bàn huyện Hồng Ngư), với những nội dung như sau: 

1. Khái quát dự án: 

1.1. Phạm vi thu hồi đất: Tổng diện tích 197.203,9m2, trong đó: 

- Tổng diện tích đất không bồi thường: 184.303,7m2 (đất giao thông: 

184.281,6 m2, thuỷ lợi: 22,1m2) 

- Tổng diện tích đất bồi thường cho hộ gia đình cá nhân: 12.900,2m2. 

1.2. Tổng giá trị bồi thường (631 hộ): 8.455.562.000 đồng (Bằng chữ: Tám 

tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng), trong đó: 

- Xã Thường Lạc: Có 225 hộ ảnh hưởng (227 thửa đất, diện tích:  

30.551,8m2), giá trị bồi thường: 2.650.464.219 đồng (134 hộ có đất bị thu hồi, 91 

hộ có tài sản ảnh hưởng). 

- Thị trấn Thường Thới Tiền: Có 175 hộ ảnh hưởng (156 thửa đất, diện 

tích: 57.528,8m2), giá trị bồi thường: 2.030.654.349 đồng (125 hộ có đất bị thu 

hồi, 50 hộ có tài sản ảnh hưởng). 

- Xã Thường Phước 2: Có 160 hộ ảnh hưởng (131 thửa đất, diện tích: 

52.634,9m2) giá trị bồi thường: 1.769.566.731 đồng (88 hộ có đất bị thu hồi, 72 

hộ có tài sản ảnh hưởng). 

- Xã Thường Phước 1: Có 71 hộ ảnh hưởng (135 thửa đất, diện tích: 

56.488,4m2) giá trị bồi thường: 2.004.877.007 đồng (55 hộ có đất bị thu hồi, 16 

hộ có tài sản ảnh hưởng). 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Công tác lập phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư: 

Ngày 08/4/2021, UBND Huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ phương án bồi thường 

theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Tỉnh; hiên Sở Tài nguyên và Môi 



2 

trường đang rà soát, kiểm tra, thẩm định trình phê duyệt. 

2.2. Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: 

Huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp UBND xã, thị trấn bàn giao 

phạm vi giải phóng mặt bằng cho các cơ quan, đơn vị để di dời các công trình hạ 

tầng kỹ thuật thiết yếu ra khỏi phạm vi xây dựng dự án; đến nay một số hạ tầng 

kỹ thuật đã di dời như: Viễn thông, cáp quang, các trụ tuyên truyền Văn hoá, môi 

trường... 

2.3. Công tác bàn giao mặt bằng triển khai thi công (đoạn qua các tuyến 

dân cư và khu vực đất công, phạm vi từ tim hiện trạng ra 6m): 

- Ngày 26/02/2021, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã Thông báo trên 

Trạm Truyền thanh xã, thị trấn cho các hộ dân có tài sản, vật kiến trúc và cây trồng 

trong phạm vi đất công để di dời, nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị 

thi công trước qua các đoạn khu vực trên. 

- Đến ngày 05/3/2021, Huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp UBND 

các xã, thị trấn bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công phạm vi đất công trên các 

tuyến dân cư, với tổng chiều dài 6,94km (xã Thường Lạc: 0,52km; thị trấn Thường 

Thới Tiền: 2,48km; xã Thường Phước 2: 2,44km và xã Thường Phước 1: 1,5km). 

- Đến ngày 30/3/2021, Huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp UBND 

các xã và thị trấn tiếp tục bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công phạm vị đất 

công còn lại (từ tim đường hiện hữu mỗi bên ra 6m), với tổng chiều dài 7,962km 

((xã Thường Lạc: 1,621km; thị trấn Thường Thới Tiền: 2,019km; xã Thường 

Phước 2: 1,508km và xã Thường Phước 1: 2,814km). 

* Tổng chiều dài 02 lần bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công (phạm 

vi đất công) là: 14,902 km, cụ thể như sau: Xã Thường Lạc: 2,141km; Thị trấn 

Thường Thới Tiền: 4,499km; xã Thường Phước 2: 3,948km và xã Thường Phước 

1: 4,314km. 

3. Đề xuất và kiến nghị: 

- Hệ thống lưới điện: Kiến nghị đơn vị khai thác tự di dời các trụ điện lực  

ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng (do phạm vi các trụ điện nằm trong hành 

lang quản lý đường bộ khi ngành đường bộ có nhu cầu mở rộng thì không bồi 

thường). 

- Hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần cấp nước Môi trường và Đô thị 

Đồng Tháp: Hiện nay, hệ thống ống cấp nước của Công ty được lắp đặt cách tim 

nhựa từ 6-7m; trường hợp có những vị trí cục bộ theo hồ sơ thiết kế cần phải di 

dời đường ống, đề xuất Công ty sẽ tự di dời. 
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Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo đến UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở: GT-VT, TN-MT; 

- Ban QLDA ĐTXD CTGT Tỉnh; 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- Các phòng: TN-MT, KT-HT; 

- Ban QLDA và PTQĐ Huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, CV (Hoài). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bôn 
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