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Về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình xây dựng  

từ nguồn vốn hỗ trợ chính sách 

miễn thu thủy lợi phí và vốn  

Nghị định số 35/NĐ-CP  

  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

           Hồng Ngự, ngày       tháng 01 năm 2021  

 

 
 

Kính gửi: 
 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ban QLDA và PTQĐ Huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thời gian qua, các ngành, Ủy ban nhân các xã làm Chủ đầu tư đã tích cực 

hoàn thiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai thi công các danh mục công 

trình năm 2021 từ nguồn vốn hỗ trợ chính sách miễn thu Thủy lợi phí, vốn Nghị định 

số 35/NĐ-CP, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt kế hoạch đề 

ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số danh mục công trình đã được các ngành chuyên 

môn, Ủy ban nhân dân Huyện góp ý vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dẫn đến 

chậm triển khai thi công, có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và thanh 

quyết toán năm tiếp theo của kế hoạch. 

Nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2021 theo kế hoạch đề ra, Ủy 

ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các công trình do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 

làm Chủ đầu tư. 

- Về hồ sơ thiết kế: Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn 

đốc, nhắc nhở đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thiết 

kế đã được Ủy ban nhân dân Huyện, các ngành chuyên môn góp ý gửi Tổ Thẩm định 

dự án Huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt. Nếu các đơn vị 

được giao nhiệm vụ thiết kế không hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất loại bỏ, không giao 

nhiệm vụ thiết kế những năm tiếp theo do không đáp ứng được yêu cầu và vi phạm 

các điều khoản hợp đồng đã ký kết. 

- Về tiến độ thi công: Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu khẩn 

trương tập kết vật tư, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công 

trình, đảm bảo tiến độ giải ngân, thanh quyết toán theo kế hoạch đề ra; đồng thời, 

đảm bảo chất lượng công trình sau khi nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. 
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- Về mặt bằng xây dựng: Ủy ban nhân dân các xã có công trình trên địa bàn 

phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xác định phạm vi thực hiện, tổ chức cắm 

mốc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao cho 

đơn vị thi công; xây dựng kế hoạch bảo vệ, khai thác hiệu quả sau khi công trình 

hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nếu công trình ảnh hưởng tiến độ do khâu phóng 

mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Huyện. 

- Định kỳ ngày 15, 30 hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện tiến độ 

triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các Chủ 

đầu tư về tiến độ giải ngân; chủ động rà soát, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân 

Huyện điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo giải 

ngân kế hoạch vốn được phân bổ trong năm. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Tổ trưởng Tổ Thẩm định dự án Huyện) 

sắp xếp, ưu tiên thứ tự thẩm định hoàn thiện hồ sơ thiết kế các công trình mang tình 

cấp bách, né lũ và phục vụ trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- LĐVP,  

- Lưu: VT, CV/NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Văn Bôn 
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