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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 

và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy   
 

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua danh mục kế hoạch đầu tư phát 

triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân 

bổ; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; Nghị 

quyết số 101/NQ-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực kế hoạch vốn đầu 

tư năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Tổng kế hoạch vốn 

Tổng số vốn giao năm 2023 là: 314.556,5 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 99.672 triệu đồng.  

- Ngân sách huyện là: 214.884,5 triệu đồng. 

2. Tiến độ giải ngân 

Đến ngày 17/11/2023 đã giải ngân là 240.924 triệu đồng/314.556,5 triệu 

đồng, đạt 76,59% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,28%), trong đó:  

- Ngân sách tỉnh: 84.316/99.672 triệu đồng, đạt 84,59%. 

- Ngân sách huyện: 156.607/214.884,5 triệu đồng, đạt 72,88%. 

Ước giải ngân cả năm 2023 đạt 100%. 

Cụ thể các nguồn vốn như sau:  
                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung 

Kế hoạch 

vốn đầu 

tư 2023 

Giải ngân 

đến 

17/11/2023 

Tỷ lệ đến 

giải ngân 

17/11/2023 

Ước 

giải 

ngân cả 

năm 

2023 

Ước 

tỷ lệ 

giải 

ngân 

cả 

năm 

2023 

Tổng số: 314.556,5  240.924 76,59% 314.557 100% 
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Nội dung 
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A. NGUỒN VỐN DO 

TỈNH QUẢN LÝ VÀ 

PHÂN BỒ 

99.672 84.316 84,59% 99.672 100% 

I. VỐN CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG HỖ TRỢ XÂY 

DỰNG NTM (NS TW) 

7.429 7.300 98,26% 7.429 100% 

1. Vốn Phân bổ năm 2023 7.429 7.300 98,26% 7.429 100% 

II. NGÂN SÁCH TỈNH 92.243 77.016 83,49% 92.243 100% 

1. XSKT cấp tỉnh quản lý 

và phân bổ 
64.443 59.729 92,69% 64.443 100% 

2. NS Tỉnh bổ sung có mục 

tiêu cho huyện 
27.800 17.287 62,18% 27.800 100% 

2.1. Ngân sách tập trung 25.000 15.509 62,04% 25.000 100% 

2.2. Xổ số kiến thiết 2.800 1.778 63,50% 2.800 100% 

B. NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH HUYỆN 
214.884,5 156.607 72,88% 214.885 100% 

I. VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 115.014 77.035 66,98% 115.014 100% 

1. Ngân sách tập trung 37.000 30.831 83,33% 37.000 100% 

2. Tiền sử dụng đất + Vốn 

tồn quỹ SDĐ 
78.014 46.204 59,23% 78.014 100% 

II. VỐN NGÂN SÁCH 

HUYỆN (SN CÓ TÍNH 

CHẤT ĐẦU TƯ) 

99.871 79.572 65,76% 99.871 100% 

1. Kiến thiết thị chính 

(TTMA và TX) 
22.950 12.825 55,88% 22.950 100% 

2. Nguồn vốn  miễn thu 

thủy lợi phí 
34.871 33.900 97,22% 34.871 100% 

3. Nguồn vốn bảo vệ và 

phát triển đất trồng lúa 

(NĐ 35) 

33.000 31.649 95,91% 33.000 100% 
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4. Nguồn SN Kinh tế cấp 

tỉnh hỗ trợ Phát triển cây 

xanh đô thị 2023 

4.900          1.018  20,77% 4.900 100% 

5. Nguồn Tăng thu NS (trừ 

tiền SDĐ) 
650 181 27,79% 650 100% 

6. Vốn sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu XD NTM 

Hỗ trợ NS huyện 

3.500 0 0,00% 3.500 100% 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Công tác chọn thầu 

Đến ngày 17/11/2023 đã giao thầu là 79/81 gói thầu. Tổng giá trị gói thầu 

là 187.367 triệu đồng, giá trị trúng thầu 158.559 triệu đồng, giảm 28.808 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm bình quân là  15,375%, cụ thể như sau:   

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi: 28/28 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 

156.312 triệu đồng, giá trị trúng thầu là 129.970 triệu đồng, giảm 26.342 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm bình quân 16,852%. 

- Chào hàng cạnh tranh: 05/05 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 6.354 

triệu đồng, giá trị trúng thầu là 4.887 triệu đồng, giảm 1.467 triệu đồng, tỷ lệ 

giảm bình quân 23,094%. 

- Chỉ định thầu: 46/48 gói thầu (bổ sung 02 gói thầu vốn KTTC), với tổng 

giá trị gói thầu là 24.700 triệu đồng, giá trị giao thầu là 23.702 triệu đồng, giảm 

998 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình quân 4,042%. 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Sự khan hiếm cát san lấp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự 

án, do thiếu nguồn cung cấp (Khu đô thị bắc Mỹ An, …). Một số dự án đấu thầu 

không thu hút được sự quan tâm của nhà thầu, dẫn đến việc chậm triển khai các 

dự án khởi công mới và một số công trình thi công cầm chừng để chờ nguồn cát 

(Tổ hợp thể thao xã Thanh Mỹ, SLMB trụ sở công an huyện, ...). 

- Tình hình triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ở một số 

nguồn vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra (nguồn vốn sử dụng đất), do có 

tính đặc thù là giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những 
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tháng cuối năm vì cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm 

thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 

1. Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện theo Luật Đầu tư 

công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện.  

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các dự án 

theo các nguyên tắc sau:  

- Phù hợp với các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; 

phù hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025.  

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.  

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn 

phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước.  

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ 

vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng.  

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

+ Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn.  

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 

Chuẩn bị các thủ tục đầu tư các công trình theo Nghị quyết số 97/NQ-

HĐND ngày 27/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua dự kiến 

kế hoạch đầu tư năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản 

lý và phân bổ. 

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2024 là 200.600 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn đầu tư công: 

+ Vốn ngân sách tập trung 40.000 triệu đồng (tăng lên 3.000 triệu đồng so 

với Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 là do Tỉnh giao dự toán tăng). 

+ Vốn Sử dụng đất: 90.000 triệu đồng (tăng lên 20.000 triệu đồng so với 

Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 do Tỉnh giao dự toán tăng). 

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 

+ Vốn hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa (NĐ35): 16.500 triệu đồng. 

+ Vốn thủy lợi phí: 28.600 triệu đồng. 

+ Vốn kiến thiết thị chính: 25.500 triệu đồng. 

Các công trình hiện nay đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, đủ điều 

kiện ghi vốn vào cuối năm 2023 để triển khai thực hiện theo kế hoạch. 
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Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 và 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, ngành huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC/XDCB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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