
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 7683 /UBND-XDCB 
V/v bổ sung khối lượng công trình 

Đầu tư phát triển hạ tầng trung 

tâm xã Mỹ Quí  

 

Tháp Mười, ngày 07 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. 

Xét Công văn số 555/BQLDA&PTQĐ ngày 30/10/2023 của Ban Quản lý 

dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng 

công trình Đầu tư phát triển hạ tầng trung tâm xã Mỹ Quí. 

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương bổ sung khối lượng thuộc công trình Đầu tư 

phát triển hạ tầng trung tâm xã Mỹ Quí theo đề nghị tại Công văn nêu trên, 

cụ thể: 

- Bổ sung khối lượng: Lát gạch vỉa hè trước UBND xã và Trạm y tế; lát 

gạch vỉa hè cặp 2 bên hàng rào UBND xã (bên phải, bên trái); lát gạch vỉa hè 

dãy nhà phía sau Trạm y tế; mở rộng đường theo quy hoạch 5m (từ hàng rào 

UBND xã đến nút giao chân cầu bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp); xây rãnh 

thoát nước giữa 2 dãy nhà toàn tuyến Cụm dân cư trung tâm và mở rộng đổ bê 

tông cốt thép nắp đan tại một số vị trí bị hư hỏng; vỉa hè dọc theo tuyến đường 

Hồ Chí Minh phá dỡ bê tông tại các vị trí người dân đã đổ bê tông trên bó vỉa 

và phá dỡ bê tông hạ nắp miệng thu nước, nâng nắp hố ga. Trát vữa xi măng 

mác 100 bó vỉa một số chỗ thấp; khu san lấp mặt bằng (khu trên gần cầu dây) 

đặt cống thoát nước PVC phi 315 đấu nối vào ống thoát nước ngang đường, dài 

27 mét. 

- Kinh phí thực hiện (khoảng 580 triệu đồng) lấy từ nguồn chi phí tiết 

kiệm giảm thầu và dự phòng phí của công trình.  

- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH Hoàng Vân thi công khối lượng nêu 

trên và giảm thầu theo quy định. 

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ 

sơ bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy 

đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ bổ sung khối 

lượng theo đúng quy định. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối 

nguồn vốn thực hiện đúng quy định. 
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Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt theo Công 

văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC/XDCB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đinh Công Phủ  
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