
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 5008 /UBND-XDCB 

V/v bổ sung khối lượng và gia 

hạn thời gian thi công công trình 

Trường THCS thị trấn Mỹ An   

  

Tháp Mười, ngày 19 tháng 7  năm 2023  

  
Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. 
 

Xét Công văn số 344/BQLDA&PTQĐ ngày 11/7/2023 của Ban Quản lý 

dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc bổ sung khối lượng và gia hạn thời 

gian thi công công trình Trường THCS thị trấn Mỹ An. Thời gian thi công theo 

Hợp đồng từ ngày 28/07/2022 đến ngày 22/7/2023; gia hạn thời gian thi công 

lần 1 đến ngày 20/9/2023.        

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương bổ sung khối lượng và gia hạn thời gian thi 

công công trình Trường THCS thị trấn Mỹ An theo đề nghị tại Công văn nêu 

trên, cụ thể:   

- Bổ sung khối lượng: Sân đan; xây dựng nâng rãnh thoát nước xung 

quanh sân đan; rãnh thu nước mặt đường trước cổng chính; cải tạo lại cổng 

chính, mở thêm cổng phụ.   

- Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 20/10/2023 

(gia hạn thêm 30 ngày) để thi công phần bổ sung khối lượng nêu trên.    

- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH Quốc Vinh thi công phần khối lượng 

bổ sung nêu trên và giảm thầu theo quy định.   

- Kinh phí thực hiện (khoảng 700 triệu đồng) lấy từ nguồn chi phí giảm 

thầu của công trình.     

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ 

sơ bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy 

đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ bổ sung khối 

lượng theo đúng quy định. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối 

nguồn vốn thực hiện đúng quy định. 
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Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt nội dung 

Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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