
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 6797 /UBND-XDCB 
V/v gia hạn thời gian thi công công 

trình SLMB Trụ sở Công an huyện  

   

Tháp Mười, ngày 29 tháng 9 năm 2023   

 
Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện 

 

Xét Công văn số 485/BQLDA&PTQĐ-TKT ngày 28/9/2023 của Ban 

Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời 

gian thi công công trình SLMB Trụ sở Công an huyện.  

Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 19/7/2023 đến ngày 

16/10/2023.       

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất gia hạn thời gian thi công công trình SLMB Trụ sở Công an 

huyện theo đề nghị tại Công văn nêu trên, cụ thể:   

- Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 15/12/2023 

(gia hạn thêm 60 ngày) do thiếu nguồn cung cấp cát san lấp mặt bằng.    

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai thi công 

và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có 

liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 
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