
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 5902 /UBND-XDCB   

V/v điều chỉnh thiết kế và bổ 

sung khối lượng công trình 

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao 

bờ Nam kênh Lô 3 nối dài (từ 

kênh Công Sự đến kênh ranh 

Tam Nông - Tháp Mười)    

Tháp Mười, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

 
Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. 
 

Xét Công văn số 444/BQLDA&PTQĐ-TKT ngày 25/8/2023 của Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc điều chỉnh thiết kế và bổ sung khối 

lượng công trình Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ Nam kênh Lô 3 nối dài (từ 

kênh Công Sự đến kênh ranh Tam Nông - Tháp Mười).   

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:    

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế và bổ sung khối lượng công 

trình Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ Nam kênh Lô 3 nối dài (từ kênh 

Công Sự đến kênh ranh Tam Nông - Tháp Mười) theo đề nghị tại Công văn 

nêu trên, cụ thể:   

- Điều chỉnh thiết kế: Hạ cao trình thiết kế từ +3.700 xuống +3.400 từ 

Km0+749,28 – Km0+970,74 (đoạn cống Trạm bơm đến kênh Cùng) và điều 

chỉnh hồ sơ thiết kế theo đê bao hiện trạng.   

- Bổ sung khối lượng: Di dời trụ điện tại đầu tuyến kênh Công Sự - 

kênh Lô 3.  

- Kinh phí thực hiện (khoảng 30 triệu đồng) lấy từ nguồn dự phòng phí và 

tiết kiệm giảm thầu của công trình.     

- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH MTV Hũu Phước thi công khối lượng 

phát sinh nêu trên và giảm thầu theo quy định.     

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ sơ 

điều chỉnh, bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và 

lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ điều chỉnh và bổ 

sung khối lượng theo đúng quy định.  

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối 

nguồn vốn thực hiện đúng quy định. 
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Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt theo Công 

văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Thạnh Lợi; 

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 
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