

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025
của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;
Xét Báo cáo số 1834/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ngành,
nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, với những nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Ghi chú
1	Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp	53,166	Nội dung và giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
2	Thẩm định giá thiết bị.	Công ty Cổ phần thẩm định giá Việt Tín	40,000	
Tổng giá trị thực hiện: 93,166 triệu đồng (1)				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Chi phí TVĐT và khác.		44,944

2	Chi phí dự phòng.		1.657,289
Tổng giá trị thực hiện: 1.702,233 triệu đồng (2)			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu Số 01: Quản lý dự án.	371,735	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
02	Gói thầu Số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu quản lý dự án.	2,160	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
03	Gói thầu Số 03: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu quản lý dự án.	2,160	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	15 ngày
04	Gói thầu Số 04: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu mua sắm thiết bị.	56,952	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
05	Gói thầu Số 05: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị.	15,908	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
06	Gói thầu Số 06: Giám sát lắp đặt thiết bị.	125,040	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện các gói thầu thiết bị
07	Gói thầu Số 07: Hệ thống trang, thiết bị điện tử cho phòng học linh hoạt và cho xây dựng bài giảng audio, video cho giảng dạy Elearning (kèm theo Phụ lục danh mục thiết bị).	642,780	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	90 ngày
08	Gói thầu Số 08: Thiết bị dạy học Khoa Dược (kèm theo Phụ lục danh mục thiết bị).	7.066,226	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	180 ngày

09	Gói thầu Số 09: Thiết bị dạy học Khoa Điều dưỡng (kèm theo Phụ lục danh mục thiết bị).	6.129,940	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	180 ngày
10	Gói thầu Số 10: Máy tính chuyên dụng cho thi Online (150 bộ, kèm theo Phụ lục danh mục thiết bị).	2.069,400	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 16.482,301 triệu đồng (3)							

- **Ghi chú:** Các gói thầu: Số 07, Số 08, Số 09 và Số 10 có Phụ lục danh mục thiết bị kèm theo Báo cáo thẩm định số 1834/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 18.277,700 triệu đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Xổ số kiến thiết và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và vốn huy động hợp pháp khác.

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, phải thực hiện giảm giá theo tỷ lệ phù hợp với chủ trương hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh);
- Thực hiện nội dung kiến nghị tại điểm đ mục 2.2, phần III, thuộc Báo cáo thẩm định số 1834/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTĐ (BTP).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Tấn Bửu

