

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị số 735/BCTĐ-PTCKH ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1; hạng mục: Cải tạo 10 phòng học; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phú Thịnh	15,507	Số 05/QĐ-PGDĐT-XDCB ngày 08/02/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận	4,400	Số 11a/QĐ-PGDĐT-XDCB ngày 08/4/2021
Tổng giá trị thực hiện: 19,907 triệu đồng.				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	15,845

2	Chi phí tư vấn giám sát thi công		17,446
3	Phí thẩm định TKBVTC - dự toán	Tổ thẩm định dự án Huyện	0,259
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ thẩm tra Huyện	3,047
5	Chi phí dự phòng		29,400
Tổng giá trị thực hiện: 65,997 triệu đồng.			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Xây lắp:								
1	Gói thầu số 01: Thi công cải tạo 10 phòng học	531,075	Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021	Chỉ định thầu		Quý II/năm 2021	Trọn gói	45 ngày
II. Dịch vụ phi tư vấn:								
2	Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình	0,425	-nt-	Chỉ định thầu		Quý II/năm 2021	Trọn gói	Theo gói thầu xây lắp + 12 tháng bảo hành công trình
Tổng cộng giá trị thực hiện: 531,500 triệu đồng.								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 617.404.000 đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Tài