

Số: /BC-UBND

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Tiếp nhận Công văn số 6299/BNN-TCLN ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2014 – 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả như sau:

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN¹

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu của dự án: củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) từ tỉnh đến huyện và cơ sở. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

4. Nội dung đầu tư chính

- Trang bị phương tiện (xe ô tô bán tải) vận chuyển trang thiết bị, lực lượng tham gia chữa cháy; xe mô tô phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, tập trung tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

- Mua sắm máy chữa cháy chuyên dụng có công suất lớn và trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng PCCCR từ tỉnh đến cơ sở.

- Đầu tư trang thiết bị chữa cháy cho các tổ đội chuyên trách và bán chuyên trách chữa cháy rừng tại cơ sở để đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác PCCCR.

- Xây dựng pa nô, áp phích, biển cấm, biển cấp dự báo cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng...; in ấn tài liệu tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR cấp phát cho các chủ rừng, cộng đồng dân cư và khách tham quan du lịch.

- Nạo vét ao, hồ, kênh mương trong rừng để dự trữ nguồn nước phục vụ

¹ Thực hiện Quyết định 1938/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 – 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 10 năm 2015.

công tác PCCCR.

- Sửa chữa đài quan sát phục vụ công tác trực PCCCR để phát hiện sớm các đám cháy mới phát sinh.

- Đầu tư mua sắm thiết bị tin học phục vụ công tác tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR và huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách tại cơ sở.

5. Địa điểm dự án: Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

6. Các mốc thời gian về dự án

- Số ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Quyết định số 1231/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 - 2020

- + Thời gian bắt đầu: Năm 2016

- + Thời gian kết thúc dự án: Năm 2020

7. Tổng mức đầu tư: 9.626.000.000 đồng (*Chín tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng*). Trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: **6.906.000.000 đồng** (*Sáu tỷ chín trăm lẻ sáu triệu đồng*).

- Ngân sách địa phương đối ứng: **2.720.000.000 đồng** (*Hai tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng*).

8. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Trung ương do Bộ Tài chính phân bổ và ngân sách tỉnh đối ứng hàng năm theo dự án, giai đoạn 2016 - 2020.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện

- Thành lập Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng tỉnh Đồng Tháp² (thay cho Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh)³.

- Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR theo chỉ đạo của Trung ương, UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện và các chủ rừng trong Tỉnh tiến hành kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, xây dựng phương án và kế hoạch PCCCR

² Quyết định số 68/QĐ-UBND-TL ngày 26 tháng 4 năm 2016

³ Trong đó: Phó Chủ tịch UBND Tỉnh là Trưởng ban; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó trưởng ban Thường trực; Giám đốc Công an Tỉnh và Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội là Phó trưởng ban; Lãnh đạo các Sở ngành tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chỉ huy trưởng Chi cục Kiểm lâm là ủy viên. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện⁴.

2. Tình hình các vụ cháy rừng trong những năm qua

- Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, tổng diện tích cháy 310,867 ha⁵, trong đó: cháy rừng 39,704 ha, cháy đồng cỏ 271,163 ha. Các vụ cháy rừng chủ yếu cháy dưới tán do cháy lan từ đồng cỏ vào rừng, nhờ chủ động phát hiện sớm nên công tác chữa cháy rừng được triển khai kịp thời, hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ, thiệt hại về rừng không đáng kể. Nguyên nhân các vụ cháy trên chủ yếu do của người dân xâm nhập trái phép vào rừng bẫy chuột, bẫy ong, đánh bắt thủy sản, đốt đồng, đốt rác ven đường sử dụng lửa bất cẩn gây cháy lan vào rừng.

- Chỉ đạo các chủ rừng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện; cũng lực lượng chuyên ngành có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR; đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

- Thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm nhập vào rừng trái phép, những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã giảm về số vụ cháy và mức độ thiệt hại do cháy rừng so với giai đoạn trước khi chưa triển khai thực hiện dự án.

3. Thống kê về phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR

- Năm 2016 đến nay, từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và vốn đối ứng của tỉnh đã thực hiện mua sắm phương tiện, trang thiết bị PCCCR, nạo vét các kênh mương, ao hồ và sửa chữa các công trình phục vụ công tác PCCCR. Cụ thể như sau:

⁴ Cụ thể như sau: Quyết định số 431/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định về công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 216/UBND-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Quyết định số 68/QĐ-UBND-TL ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thành lập Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 114/QĐ-UBND-TL ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 23/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt phương án PCCCR giai đoạn 2017 - 2019; Công văn số 167/UBND-KTN ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công văn số 79/BCĐ-CCKL ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh, về việc triển khai công tác PCCCR năm 2018; Công văn số 465/UBND-KTN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018 - 2019; Công văn số 916/VPUBND-KT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác PCCCR; Công văn số 918/VPUBND-KT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Công văn số 109/UBND-KT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai công tác PCCCR năm 2020; Công văn số 1439/VPUBND-KT ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác PCCCR;

⁵ Năm 2016: 12 vụ 283,194 ha (cháy rừng 12,457 ha, đồng cỏ 270,737 ha); Năm 2017 04 vụ 8,704 ha (cháy rừng 8,589 ha, đồng cỏ 0,115 ha); Năm 2018: 06 vụ 12,440 ha (cháy rừng 12,373 ha, đồng cỏ 0,067 ha); Năm 2019: 04 vụ 6,118 ha; Năm 2020: 02 vụ 0,411 ha (cháy rừng 0,167 ha, đồng cỏ 0,244 ha).

- Xe ô tô bán tải 01 chiếc; máy bơm chữa cháy 06 máy; xe mô tô 08 chiếc; vòi chữa cháy 292 cuộn (vòi A 92 cuộn, vòi B 200 cuộn); ba chạc 08 cái; lăng phun 22 cái; Đèn pin siêu sáng 17 cái; quần áo bảo hộ 20 bộ; găng tay chữa cháy 20 bộ; ủng chữa cháy 20 bộ; khẩu trang lọc khói 20 bộ; nón chữa cháy 20 cái; hộp cứu thương 03 hộp; loa phóng thanh 09 cái; Máy định vị vệ tinh GPS 08 cái; bàn dập lửa 102 cái; Bình xịt có động cơ 08 cái; Máy vi tính để bàn 09 bộ; Máy vi tính xách tay 04 cái; Máy chiếu 02 cái; Cửa xăng 01 cái; Sửa chữa 03 đài quan sát, 02 cổng điều tiết nước PCCCR.

4. Huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCCR

- Triển khai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về kỹ năng chữa cháy rừng cho các tổ (đội) chuyên trách và bán chuyên trách của các chủ rừng, lực lượng Dân quân tự vệ, Công an các xã ven rừng. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức 157 lớp huấn luyện kỹ năng chữa cháy với 8.098 lượt người tham gia;

- Thông qua các lớp huấn luyện nghiệp vụ đã nâng cao kỹ năng, kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo phương tiện, trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng, ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

5. Xây dựng mô hình quản lý lửa rừng

5.1. Xây dựng đường băng cản lửa: vào đầu mùa khô, chỉ đạo các chủ rừng xây dựng kế hoạch trực tạo băng trắng phòng cháy; tổ chức vệ sinh thông thoáng kênh mương, phát dọn vật liệu cháy dưới tán rừng, khu vực tiếp giáp khu dân cư, các trục lộ giao thông ven rừng để làm giảm khối lượng vật liệu cháy nhằm hạn chế tối đa tình trạng cháy lan từ khu vực bên ngoài vào rừng; nạo vét ao hồ, kênh mương PCCCR với chiều dài là 9.058 m.

5.2. Dự báo cháy rừng: chỉ đạo lực lượng kiểm lâm thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên Cổng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm, kết hợp với khảo sát thực địa hiện trạng rừng để xây dựng cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh; thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bằng văn bản đến chủ rừng để cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong suốt mùa khô từ đầu tháng 02 đến hết tháng 7 (định kỳ mỗi tháng 02 lần, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp 04/lần/tháng).

6. Diễn tập công tác PCCCR

- UBND Tỉnh ban hành Quy định về công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp⁶, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở và các chủ rừng trong công tác chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy; huy động phương tiện và kiểm soát cháy rừng đạt hiệu quả;

- Chỉ đạo xây dựng phương án và tổ chức diễn tập chữa cháy rừng nhằm

⁶ Quyết định số 431/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 4 năm 2016

nâng cao kỹ năng phối hợp chữa cháy rừng để ứng phó khi có xảy ra cháy lớn. Giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức 03 cuộc diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Rừng phòng hộ môi sinh Bắc Thập Mười và Khu di tích Gò Tháp. Mục đích diễn tập là nhằm nâng cao kỹ năng phối hợp và huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ, chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy rừng; thông qua diễn tập giúp các đơn vị chủ rừng sử dụng thành thạo dụng cụ, máy móc, thiết bị và nâng cao kỹ năng phối hợp trong công tác chữa cháy, nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng; các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong công tác chữa cháy rừng. Qua các đợt diễn tập, Ban Chỉ đạo Tỉnh tổ chức hợp rút kinh nghiệm trong việc chỉ huy điều hành, phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

7. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác PCCCR

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ lập kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR trong cộng đồng dân cư, trường học tại các địa phương có rừng, ven rừng; mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của rừng, tác hại của cháy rừng; tích cực tham gia công tác bảo vệ và PCCCR;

- Từ năm 2016 đến nay, lực lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng, PCCCR được 106 lớp với 13.452 lượt người tham dự. In ấn cấp phát 55.200 tờ rơi; 1.350 tài liệu tuyên truyền; 3.000 quyển tài liệu huấn luyện nghiệp vụ PCCCR; 795 bảng cấm lửa; 875 bảng cấm chăn thả gia súc, chặt phá cây rừng, bẫy bắt động vật rừng; 31 bảng cấp dự báo cháy rừng 12 pa nô tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng;

- Chỉ đạo biên soạn tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp; phối hợp với Đài Truyền thanh, truyền hình tỉnh thu âm nội dung tuyên truyền cung cấp cho chủ rừng, các xã có rừng, ven rừng phát trên chương trình truyền thanh, thông tin lưu động của xã để nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tầm quan trọng của rừng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR và tác hại của cháy rừng;

- Ngoài ra, chỉ đạo các chủ rừng thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư sống ven rừng bằng hình thức tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các buổi họp dân tại các xóm (ấp) có rừng, ven rừng.

8. Kết quả thực hiện vốn đầu tư

- Thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 (thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020), như sau:

+ Tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện dự án giai đoạn 2016-2020 là 5.970 triệu đồng; trong đó, vốn Trung ương phân bổ có mục tiêu 3.800 triệu đồng⁷ để mua sắm phương tiện, trang thiết bị, xây dựng, sửa chữa công trình PCCCR; vốn địa phương 2.170 triệu đồng⁸ thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCCR. Nguồn vốn Trung ương do Bộ Tài chính phân bổ cho tỉnh Đồng Tháp để triển khai thực hiện dự án toàn bộ là vốn sự nghiệp.

+ Riêng năm 2020, vốn phân bổ cho dự án 1.620 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.100 triệu đồng và ngân sách Tỉnh 520 triệu đồng); thực hiện mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy rừng; in ấn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện; nạo vét kênh mương phục vụ công tác PCCCR.

9. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án

- Được sự quan tâm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân tập trung chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, kịp thời giữa các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã có rừng nên đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu của dự án giai đoạn 2016 - 2020.

- Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng chữa cháy thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra (thực hiện 30/60 lớp). Tuy nhiên, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR; theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã thống nhất chủ trương chuyển nhiệm vụ chỉ cho tuyên truyền sang mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, PCCCR theo nhu cầu thực tế tại địa phương; việc giải ngân nguồn kinh phí Trung ương và địa phương để thực hiện dự án đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

10. Hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án

- Dự án được triển khai thực hiện giúp cho lực lượng chuyên ngành và các chủ rừng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR; góp phần bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Lực lượng chuyên ngành được hỗ trợ kinh phí trang bị, bảo trì máy móc, trang thiết bị chuyên dùng, nâng cấp các công trình lâm nghiệp phục vụ cho công tác bảo vệ rừng, PCCCR;

- Nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về vai trò, lợi ích của rừng đối với đời sống xã hội và môi trường sinh thái;

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, tiếp cận được những tiến bộ khoa học trong điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng, PCCCR;

⁷ Năm 2016: 250 triệu, Năm 2017: 750 triệu, Năm 2018: 800 triệu, Năm 2019: 900 triệu, Năm 2020: 1.100 triệu.

⁸ Năm 2017: 550 triệu, Năm 2018: 550 triệu, Năm 2019: 550 triệu, Năm 2020: 520 triệu.

- Đảm bảo cơ sở vật chất nên các vụ cháy khi phát hiện sớm được tổ chức chữa cháy kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng; giảm thiệt hại về kinh tế, môi trường do cháy rừng gây ra. Giữ môi trường sinh thái, cảnh quan xanh cho các khu di tích lịch sử, văn hoá góp phần thu hút khách tham quan du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho cư dân địa phương.

11. Tác động và tính bền vững của dự án

- Giúp cho khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng phát hiện cháy sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PCCCR;

- Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR cho lực lượng PCCCR chuyên ngành từ tỉnh đến cơ sở;

- Tăng cường công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR tại các trường học, cộng đồng dân cư ven rừng; huấn luyện kỹ năng chữa cháy rừng và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các lực lượng chuyên trách của các chủ rừng và lực lượng bán chuyên trách của các xã có rừng nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác PCCCR.

12. Bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện dự án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan

- Đối với UBND Tỉnh: tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có rừng trong công tác phối hợp tổ chức, triển khai dự án; kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Đối với các sở, ngành Tỉnh chủ động phối hợp và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời việc đầu tư mua sắm, xây dựng, sửa chữa công trình lâm nghiệp phục vụ công tác PCCCR; thực hiện có trọng tâm trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời.

- Đối với lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các chủ rừng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, cụ thể như sau:

+ Luôn xác định công tác bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm chung toàn xã hội; thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCCR; Các đơn vị chủ rừng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương để ứng phó, ngăn chặn kịp thời khi có xảy ra cháy rừng;

+ Tăng cường đầu tư thiết bị, dụng cụ PCCCR chuyên dụng đảm bảo hoạt động hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, bảo trì các công trình phòng cháy, bảo dưỡng, bổ sung kịp thời các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCCCR;

+ Trong các tháng cao mùa khô lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng tổ chức họp giao ban; hàng năm họp sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai phương án, kế hoạch PCCCR.

- Các đơn vị chủ rừng đề cao tính chủ động, tinh thần cảnh giác thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương châm bốn tại chỗ, phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ huy PCCCR các cấp, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị chủ rừng theo phương án đã được duyệt nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của chủ rừng, đặc biệt là việc chủ động tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

III. ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đã hỗ trợ kinh phí cho dự án để tỉnh Đồng Tháp thực hiện đạt hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp ngày càng hoàn thiện;

- Nâng cao vai trò chỉ huy điều hành và kiểm soát cháy rừng của Ban Chỉ huy PCCCR các cấp trong công tác chữa cháy;

- Phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và các chủ rừng trong công tác tuần tra, kiểm soát nên đã phát hiện cháy sớm, tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời; kinh nghiệm chỉ đạo điều hành, kiểm tra, kiểm soát cháy rừng của chính quyền địa phương và lực lượng tham gia chữa cháy rừng từng bước được hoàn thiện;

- Các đơn vị chủ rừng chủ động tổ chức triển khai đạt hiệu quả phương án, kế hoạch PCCCR hằng năm; công tác bảo vệ rừng được tăng cường nên hạn chế thấp nhất số vụ cháy và mức độ thiệt hại do cháy rừng;

- Ý thức về công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong cộng đồng dân cư ngày càng chuyển biến tích cực.

2. Tồn tại, hạn chế

- Nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ hằng năm thấp hơn định mức theo đề xuất của dự án, nên chưa trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị PCCCR cho các lực lượng tại cơ sở;

- Diện tích rừng phân bố rải rác, không tập trung, tiếp giáp lộ giao thông, đất sản xuất nông nghiệp nên việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, công trình PCCCR quy mô nhỏ;

- Diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến nắng nóng, khô hạn kéo dài nên việc bơm nước bổ sung giữ ẩm tại các khu rừng tồn kém nhiều kinh phí, nhưng nguồn kinh phí dự

án không đủ để hỗ trợ cho công tác này;

- Hiện máy chữa cháy tại một số chủ rừng đã xuống cấp, công suất máy giảm, thiếu kinh phí để trang bị mới nên gặp khó khăn trong công tác chữa cháy nếu xảy ra cháy lớn;

- Tuy công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, nhưng tình trạng xâm nhập trái phép vào rừng để chăn thả gia súc, khai thác thủy sản, lấy mật ong, bắt bẫy chuột, săn bắt động vật rừng vẫn còn xảy ra;

- Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng hiện do mức lương thấp nên gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng; biên chế hiện có ít nên đôi lúc còn bị động trong việc thực hiện công tác chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tiếp tục hỗ trợ từ nguồn kinh phí Trung ương đầu tư cho Dự án Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT/PCT. UBND Tỉnh;
- LĐ.VP/UBND Tỉnh;
- SNNPTNT;
- Lưu: VT, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng